

SMLOUVA O DÍLO – dodatek č. 2**I. Smluvní strany****I. Smluvní strany**

Objednatel : Město Pelhřimov
 Masarykovo náměstí 1
 393 01 PELHŘIMOV
 IČ : 00248801
 Zastoupené: Ladislavem Medem – starostou města
 Ing. Josefem Kochem – místostarostou
 Zástupce pro věci technické: Ing. Tomáš Petera
 Profil zadavatele:
<http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/73671d4c-f892-430d-8118-f1964c96a819>

Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**
 zástupce pro věci smluvní: Robert Běhal, ředitel závodu SPORTOVNÍ STAVBY
 Zdeněk Liška, ředitel oblasti Sportovní povrchy
 zástupce pro věci technické: Pavel Vaňha, autorizovaný stavbyvedoucí
 stavbyvedoucí (ČKAIT): Pavel Vaňha (0102346)
 IČ: 48035599
 DIČ: CZ48035599
 zápis v obchodním rejstříku: Krajským soudem v Č. Budějovicích, C8032

„Rekonstrukce fotbalových hřišť a atletického oválu včetně sektoru skoku do dálky“

Tento dodatek ke smlouvě o dílo KSTS 25/20 ze dne 24.2.2020 mění tyto články:

IV. Cena za dílo**Bod 1 – cena předmětu díla**

Původní cena díla bez DPH	30 501 221,25 Kč	s DPH 36 906 477,71 Kč
Nová cena díla bez DPH	30 815 439,85 Kč	s DPH 37 286 682,22 Kč

Navýšení ceny stavby vzniklo z důvodu požadavku zadavatele na přebudování sektoru skoku do výšky, tak aby bylo možné provádět rozběh z běžecké dráhy.
 Ostatní ujednání smlouvy KSTS 25/20 ze dne 24.2.2020 zůstávají platné v nezměněné podobě.

V Pelhřimově 27.10.2020

.....
 Ladislav Med
 starosta města

.....
 Robert Běhal – ředitel závodu

.....
 Ing. Josef Koch
 místostarosta

.....
 Zdeněk Liška – ředitel oblasti