

Oprava staničního zabezpečovacího zařízení v ŽST Lipová Lázně**Soupis prací - rekapitulace**

ZL č. 1

číslo PS,SO	Název PS,SO	Vícepráce	Méněpráce	Změna celkem
PS 01	Úprava SZZ	1 256 294,00	0,00	1 256 294,00
PS 02	Demontáž LISů	0,00	-2 962 710,00	-2 962 710,00
SŽ	Dodávka SŽ	1 706 400,00	0,00	1 706 400,00
CELKEM		2 962 694,00	-2 962 710,00	-16,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1183743

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: b16c4bb5-d086-4fad-bb4d-a830baab7649

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 29.10.2020 07:26:00



4fdea7ea-ea54-47aa-8b92-bfa09d9da900