



Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze

Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9

Identifikátor VZ: PZ
NEN Rekonstrukce
horní tělocvičny(stavba)
- 1.část
N006/20/V00008875
č.j.VPŠA-404/EU-2020/OVZI



DY90P000NERB

Č.j. VPŠA-1255/EU-2020/OVZI

Počet stran: 3

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

na provedení rekonstrukce horní tělocvičny (stavba) – 1. část
č.j. VPŠA-734/EU-2020/OVZI, ve znění DODATKU č. 1 č.j. VPŠA-762/EU-2020/OVZI

uzavřený v souladu s §§ 1721, 2079, 2586 a násl.,
zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčanZ“)


Článek I. Smluvní strany

ČR – Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze,
organizační složka státu (dále jen „VPŠ a SPŠ MV v Praze“),
se sídlem Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 (je současně fakturační a doručovací adresou),
zastoupená Ing. Zdeňkem Jedličkou, ředitelem školy, oprávněn ke všem smluvním
záležitostem a podpisu smlouvy;

IČ: 48135453, DIČ: CZ48135453, ID datové schránky: 4zrgbn
VPŠ a SPŠ MV v Praze je nezapsaná v obchodním rejstříku


Bankovní spojení: 

Kontaktní osoby a údaje:



a

Obchodní firma /název/ BROS BAU s.r.o.,
se sídlem (místem podnikání, vč. PSC) Hrdlořežská 32/3, 190 00 Praha 9 – Hrdlořezy,
(je současně fakturační a doručovací adresou),
jejímž jménem jedná Ing. Vladimír Stránský, jednatel, podepisuje sám dle obchodního
rejstříku;

IČ: 274 13 063, DIČ: CZ27413063, ID datové schránky: in4sv63
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze 2, oddíl
C, vložka 

Bankovní spojení: 

Kontaktní osoba a údaje:



(dále též jednotlivě jako „smluvní strana“ a společně jako „smluvní strany“)

Výše uvedenými smluvními stranami byl dnešního dne, měsíce a roku,

u z a v ř e n

tento Dodatek č. 2 smlouvy o dílo na provedení stavby – rekonstrukci horní tělocvičny – 1. část v areálu VPŠ a SPŠ MV v Praze na uvedené adrese sídla objednatele (dále jen „dodatek č. 2“).

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen „VZMR“) ve smyslu § 27, písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Dodatek č. 2 je zpracován v souladu se ZZVZ tak, aby nedošlo k podstatné změně závazku ze smlouvy, za dodržení § 6 ZZVZ, přičemž na vlastní provedení tohoto zadávacího řízení se dle § 31 ZZVZ ostatní ustanovení ZZVZ neaplikují.

Článek II.

Předmět dodatku č. 2

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku č. 2 původní smlouvy o dílo č.j. VPŠA-734/EU-2020/OVZI je prodloužení termínu dokončení a předání podle ustanovení článku III., odst. 3.2. této původní smlouvy. Na prodloužení termínu provedení realizace díla dodatkem č. 2 se smluvní strany dohodly z důvodu potřeby užívání dokončené oddělitelné části díla (hotové části díla), aniž by bylo dílo jako celek předáno a převzato. Zhotovitel podpisem dodatku č. 2 prohlašuje, že prostory, ve kterých byly provedeny po dohodě s objednatelem vícepráce, jsou vyklizené, k užívání bezpečné a nic nebrání jejich převzetí a užívání. Objednatel se zároveň zavazuje, že bude užívat jen ty prostory, které mu budou zhotovitelem protokolárně zpřístupněny.
- 2.2. Objednatel se zavazuje, že za vícepráce, které byly provedeny se souhlasem objednatele, a jsou odsouhlaseny zástupcem zřizovatele (OPF MV ČR) na základě změnového listu, po podpisu dodatku č. 2, zaplatí dle předložené fakturace.
- 2.3. O případných dalších vícepracích, po odsouhlasení OPF MV ČR, bude mezi smluvními stranami uzavřen další dodatek č. 3.
- 2.4. Z uvedených důvodů se mění ustanovení čl. III., Způsob, termín zhotovení a předání díla, dle odst. 3.2., původní smlouvy o dílo č.j. VPŠA-734/EU-2020/OVZI takto:
 - Zhotovitel se zavazuje provést realizaci díla v souladu se zadávací dokumentací a touto smlouvou tak, že se zhotovitel zavazuje předat dílo objednateli po jeho dokončení podle požadavků a dokumentace. **Termín zhotovení a předání řádně zhotoveného díla (stavby) je nejpozději do dne 15.12.2020.**

Článek III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení původní smlouvy č.j. VPŠA-734/EU-2020/OVZI, ve znění dodatku č. 1, se nemění a zůstávají v platnosti i po podpisu dodatku č. 2.

- 3.2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami (při rozdílném datu dnem podpisu druhou smluvní stranou, resp. doručení oboustranně podepsaného dodatku č. 1 protistraně). Účinnost dodatku č. 2 nastává dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
- 3.3. Platnost a účinnost dodatku č. 2 (tím i původní smlouvy č.j VPŠA-734/EU-2020/OVZI dle ustanovení č. XII., odst. 12.3.) končí uplynutím doby plnění, tj. vč. uplynutím záruční doby ode dne následujícího po předání díla.
- 3.4. Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se proto dohodly, že zveřejnění tohoto dodatku č. 2 bude provedeno objednatelem na internetu v souladu se zákonem o registru smluv, ZZVZ, zadávacím řízením a interními předpisy objednatele takto:
- v centrálním Registru smluv <https://smlouvy.gov.cz/>;
 - na <https://nen.nipez.cz/profil/VPSaSPSMVvPraze>, tj. na internetové adrese národního elektronického nástroje (NEN), který je současně certifikovaným profilem zadavatele (objednatele);
 - příp. v dalších elektronických evidenčních modulech objednatele a resortu MV.
- 3.5. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 2 (dvou) stejnopisech, z nichž každý je po podpisu smluvních stran považován za originál. 1 (jeden) stejnopis smlouvy obdrží objednatel a 1 (jeden) zhotovitel.
- 3.6. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek č. 2 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku č. 2 za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření dodatku č. 2 rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany zde své podpisy.

V Praze



V Praze

