

Dodatek č.1 smlouvy o dílo

uzavřený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)
(dále jen „Dodatek“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:


Název: Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Břeclav, příspěvková organizace
Adresa: Sady 28. Října 674/1, 690 21 Břeclav
Jednající: Mgr. Eva Krutáková, ředitelka – ve věcech smluvních
Jakub Luňák, TDI - ve věcech technických
IČ : 60680351

dále v textu dodatku jen „objednatel“

1.2 Zhotovitel

Název: HALATS s.r.o.
Adresa:
IČO:
DIČ:
Jednající:
Bankovní spojení:

Pověřený zástupce:
telefon:
e-mail:



dále v textu dodatku jen „zhotovitel“

Smluvní strany se na základě čl. 4.5 a následujících oboustranně dohodli, na změně předmětné smlouvy o dílo následovně:

IV. Cena za předmět smlouvy

- 4.1 Cena za provedení předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran. K takto stanovené ceně bude připočteno DPH dle platných právních předpisů.

Cena bez DPH	4.469.900,- Kč
DPH 21%	938.679,- Kč
Cena včetně DPH	5.408.579,- Kč
Cena dodatku č.1 bez DPH	259.697,65 Kč
DPH 21% dodatku č.1	54.536,51 Kč
Cena dodatku č.1 včetně DPH	314.234,16 Kč
Cena díla celkem bez DPH	4.729.597,65 Kč
DPH 21% celkem	993.215,51 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	5.722.813,16 Kč

VIII. Termín plnění

- 8.2 Termín dokončení: **30. 10. 2020**

Závěrečná ujednání

- Ostatní ujednání předmětné smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma účastníky dodatku a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
Tento dodatek je vypracován ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý účastník smlouvy obdrží dva stejnopisy.
- Účastníci dodatku prohlašují, že si dodatek přečetli, jejím obsahu rozumí a s obsahem dodatku bez výhrad souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- Přílohy dodatku smlouvy o dílo č. 1:
 - Oceněný soupis prací

Objednatel:

V Břeclavi, dne 2.10.2020
Gymnázium a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky Břeclav,
příspěvková organizace
Sady 28, října 674/1, 690 21 Břeclav
IČO: 60080351, zapsaná v
Soutěžní spis
Mgr. Eva Krutáková

Mgr. Eva Krutáková, ředitelka

Zhotovitel:

V Břeclavi, dne

IČO:



Halats

Serhiy Halats, jednatel

Položkový rozpočet

Zakázka: **Gymnázium Břeclav - Změnové řízení č.1**

Zhotovitel: **HALATS s.r.o.**
Hutník 1489
698 01 Veselí nad Moravou

IČO: 08047464
DIČ: CZ08047464

Objednatel: **Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Břeclav, příspěvková organizace**
Sady 28. Řijna 674/1
690 21 Břeclav

IČO: 60680351
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV	188 823,11
PSV	70 874,54
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	259 697,65 CZK
Základní DPH	21 %	54 536,51 CZK

Zaokrouhlení: 0,00 CZK

Cena celkem: 314 234,16 CZK

HALATS s.r.o.
stavební práce



Halats

Za zhotovitele

Gymnázium a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky Břeclav,
příspěvková organizace
Sady 28. Řijna 674/1, 690 21 Břeclav
IČO: 60680351, tel.: 519 326 162

Eva Keutaková

Za objednatele

v Břeclavi

dne 2.10.2020-

Popis:

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
62	Upravy povrchů vnější	HSV	126 542,91	36,49000
90	Hodinová sazba	HSV	29 500,00	0,00000
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV	1 190,00	0,01809
97	Prorážení otvorů	HSV	31 590,20	0,00000
764	Konstrukce klempířské	PSV	13 014,00	0,03948
783	Nátěry	PSV	57 860,54	0,04638
Celkem:			259 697,65	36,59395

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 62 Upravy povrchů vnější					126 542,91
1	622 10-0020.RA0 Zednické zapravení pod vnějším oplechováním, do šířky 500 mm D+M	m2	277,40000	180,00	49 932,00
	Výkaz výměr: 486,84-209,44		277,40		
2	622 43-2112.R00 Dekorativní mozaiková omítka (marmolit) zrn.2,0mm , odstín dle PD, stáv. sokl	m2	-212,81220	390,00	-82 996,76
	Výkaz výměr: -22,6835-190,1287		-212,81		
3	602 02-1181.RV1 Stěrka na stěnách, akrylátová Baumit Pura Top	m2	425,62440	347,00	147 691,67
	Výkaz výměr: 212,8122*2		425,62		
4	283-74351.RV1 D+M Fasádní profil, dekorační - LOGO	soubor	1,00000	11 916,00	11 916,00
Díl: 90 Hodinová sazba					29 500,00
5	900.RT1 HZS, stavební dělník v tarifní třídě 4	h	100,00000	295,00	29 500,00
	Výkaz výměr: Demontáž+zpětná montáž žaluzii: 100		100,00		
Díl: 95 Dokončovací kce na pozem.stav.					1 190,00
6	953 94-2627.RV1 Držáky praporů	soubor	1,00000	1 190,00	1 190,00
Díl: 97 Prorážení otvorů					31 590,20
7	979 02-1191.R00 Otlučení cementových omítek vnějších stěn do 100%	m2	100,00000	225,50	22 550,00
8	979 08-7212.R00 Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	6,10000	240,00	1 464,00
9	979 08-2111.R00 Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	6,10000	200,00	1 220,00
10	979 08-2121.R00 Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 40 m	t	6,10000	80,00	488,00
11	979 08-2213.R00 Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	6,10000	220,00	1 342,00
12	979 08-2219.R00 Příplatek za dopravu sutí po suchu za dal. 21 km	t	6,10000	340,00	2 074,00
13	979 09-3111.R00 Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	6,10000	12,00	73,20
14	979 99-0103.R00 Poplatek za skládku sutí a vybour. hmot	t	6,10000	390,00	2 379,00
Díl: 764 Konstrukce klempířské					13 014,00
15	553-51257.AR Roura svodová D 120 mm, základní barvy	m	18,00000	426,00	7 668,00
16	553-51292.AR Koleno svodové roury BK d 120 základní barvy	kus	12,00000	336,50	4 038,00
17	553-5128521R Objímka SSV 120 základní barvy	kus	12,00000	109,00	1 308,00
Díl: 783 Nátěry					57 860,54
18	783 12-4620.RVV Nátěr syntetický 1x + 2x email držáky na vlajky	soubor	-1,00000	450,00	-450,00
19	783 94-2602.RT1 Nátěr ochranný impregnační Antigrffiti REPOL S4	m2	212,81220	274,00	58 310,54

