



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

DODATEK č. 3 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 14.2.2020 na provedení díla "5.1.a Zateplení a výměna výplní otvorů ZŠ Okružní v Bruntále", č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009209, a díla „5.1.b Instalace systému nuceného větrání v souvislosti se zateplením ZŠ Okružní v Bruntále“, č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009210“, dílo spolufinancováno Evropskými strukturálními a investičními fondy v rámci Operačního programu Životního prostředí, mezi níže uvedenými smluvními stranami.

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Město Bruntál

se sídlem: Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál
IČ / DIČ: 00295892 / CZ00295892
jednající / zastoupený
- ve věcech smluvních: Ing. Hana Šutovská, 1. místostarostka města
- ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXX, pracovník investičního oddělení

bankovní spojení: Komerční banka a.s., Bruntál, 525771/0100
telefon / fax: +420 554 706 111
e-mail: posta@mubruntal.cz

(dále též jen "Město Bruntál" nebo "objednatel" na straně jedné)

--a--

BDSTAV MORAVA s.r.o.

se sídlem: Bruzovice 88, 739 36 Bruzovice
IČ / DIČ: 26807947/ CZ26807947
jednající / zastoupený:
- ve věcech smluvních: Ing. Markétou Formánkovou, jednatelkou
- ve věcech technických: XXXXXXXX XXXXXXXXXXX, manažerem projektu

registrace: OR vedený KS v Ostravě, oddíl C, vložka 25583
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXX, xxx., xxxxxxxxxxxxxxxx
telefon / fax: 558 431 008
telefon / fax: 558 431 008
e-mail: bdstav@bdstav.cz

(dále též jen "zhotovitel" na straně druhé)

II. PŘEDMĚT DODATKU

V souladu s ustanovením článku IV. odst. 4 smlouvy o dílo ze dne 14.2.2020 ve znění jejich dodatků se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy v článku IV. Cena za dílo, kde znění bodu 1. se mění tak, že původní text:



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Cena za provedení díla byla sjednána dohodou smluvních stran ve výši **33.219.196,78 Kč (slovy třicettřímiliónůdvěstědevatenácttisícstodevadesátšest korun českých sedmdesátosm haleřů) bez DPH**. K takto sjednané ceně bude připočítána DPH dle platné sazby.

nově zní:

Cena za provedení díla byla sjednána dohodou smluvních stran ve výši **33.132.402,10 Kč (slovy třicettřímiliónůstotřicetdvatisícčtyřistadva korun českých deset haleřů) bez DPH**. K takto sjednané ceně bude připočítána DPH dle platné sazby.

Výše uvedená změna je důsledkem změny rozsahu díla dle Změnového listu č. 7, který je přílohou tohoto dodatku a vznikly následovně:

Cena základní dle smlouvy o dílo	33.500.000,00 Kč
Změna ceny základní dle dodatku č. 1	-28.699,06 Kč
Změna ceny základní dle dodatku č. 2	-252.104,16 Kč
Změna ceny základní dle dodatku č. 3	-86.794,68 Kč
Cena smluvní bez DPH	33.132.402,10 Kč

Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění.

III. OSTATNÍ PODMÍNKY

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly, že mění výše uvedenou Smlouvu o dílo tak, že mění položky ze soupisu stavebních prací díla v rozsahu prací dle Změnového listu č. 7, který je přílohou tohoto dodatku.

Ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou předmětem tohoto Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo, zůstávají nezměněna.

Tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo je uzavřen dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění.

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo je sepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo byl schválen Radou města dne 14.10.2020, pod č. usnesení 1911/42R/2020.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list stavby č. 7

V Bruntále dne

Za objednatele:

.....

Ing. Hana Šutovská – 1. místostarostka

V Bruntále dne

Za zhotovitele:

.....

Ing. Markéta Formánková, jednatelka