



KUMSP0101ZW2

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -7-		
07736	2019	RRC/2
poř. číslo	rok	zkr. odb.

**Dohoda o narovnání**  
**Ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č.**  
**07736/2019/RRC**

**I.**  
**Smluvní strany**

**1. Moravskoslezský kraj**

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava  
zastoupen: **Janem Krkoškou**  
náměstkem hejtmána kraje

IČ: 70890692  
DIČ: CZ70890692  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

**2. El-Style s.r.o.**

se sídlem: č. p. 390, 739 38 Dolní Domaslavice  
zastoupen: Bc. Janem Voráčkem, DiS., jednatelem  
IČ: 07313926  
DIČ: CZ07313926  
bankovní spojení: Fio banka, a.s.  
číslo účtu: 2101473375/2010/2010

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 75364

(dále jen „příjemce“)

**II.**  
**Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 11. 2019 smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 07736/2019/RRC (dále jen „smlouva“) a dne 18. 12. 2019 dodatek č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“).
2. Účelem smlouvy je poskytnutí neinvestiční dotace poskytovatelem příjemci na realizaci projektu „Splitboardové vázání“ realizovaného v rámci dotačního programu Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2019 (dále jen „projekt“).
3. Dne 29. 4. 2020 byla poskytovateli doručena žádost o zmírnění podmínek smlouvy týkající se prodloužení doby realizace projektu do 31. 12. 2020. Jako důvod tohoto kroku příjemce uvádí, že vyvíjený prototyp produktu v rámci dotací podpořeného projektu je silně závislý na plastovém 3D tisku, avšak smluvní dodavatelé příjemce v době nouzového stavu, vyhlášeného ve spojení s koronavirovou epidemií, přesunuli veškeré kapacity na tisk zdravotnického materiálu a ostatní dodavatelé byli nuceni dlouhodobě uzavřít své provozovny a výrobní závody.
4. Vzhledem k tomu, že příslušný orgán příjemce (tj. zastupitelstvo kraje) nestihl žádost příjemce projednat před uplynutím doby realizace projektu sjednané v rámci smlouvy a dodatku, uzavírají smluvní strany tuto dohodu až po uplynutí sjednané doby realizace projektu.

**III.**  
**Změna smlouvy**

1. S ohledem na skutečnosti popsané v čl. II odst. 3 a 4 této dohody se smluvní strany dohodly, že nedodržení termínu realizace projektu ze strany příjemce nepovažují za porušení smlouvy.
2. Smluvní strany se dohodly, že:

- za termín pro ukončení projektu (dle čl. V odst. 3 písm. c) smlouvy) se považuje **31. 10. 2020**,
  - příjemce je povinen předložit závěrečné vyúčtování dle čl. V odst. 3 písm. g) smlouvy nejpozději do **16. 11. 2020**,
  - za uznatelné náklady projektu dle čl. VI odst. 1 písm. a) smlouvy se považují takové náklady, které vznikly a byly příjemcem uhrazeny v období realizace projektu, tj. v období **od 9. 5. 2019 do 31. 10. 2020**.
3. Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda o narovnání narovnává pouze vzájemné povinnosti a závazky vyplývající z ustanovení čl. V odst. 3 písm. c), g) a čl. VI odst. 1 písm. a) smlouvy. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy touto dohodou neupravené se nemění.


#### **IV. Závěrečná ustanovení**

1. Tato dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží poskytovatel a jeden příjemce.
2. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, pokud zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nestanoví jinak. V takovém případě nabývá dohoda účinnosti uveřejněním v registru smluv.
3. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na dohodu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, provede uveřejnění v souladu se zákonem poskytovatel.
4. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:


O uzavření této dohody rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 17/2100 ze dne 3. 9. 2020.

V Ostravě dne: 25 .09. 2020

v Havířově dne: 8.9.2020



za poskytovatele  
Jan Krkoška  
na základě pověření  
hejtmana kraje



za příjemce  
Bc. Jan Voráček, DiS.  
jednatel



**El-Style s.r.o.**  
739 38 Dolní Domaslavice 390  
Czech Republic  
DIČ: CZ07313926