

DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 01.07.2020 uzavřené mezi dále uvedenými smluvními stranami

Smluvní strany

Objednatel: Dům dětí a mládeže Beroun, příspěvková organizace
 Sídlo: U Stadionu 787, Beroun - Město
 Zastoupený: Mgr. Petra Zavadilová, ředitelka příspěvkové organizace
 IČ: 71294643

a

Dodavatel: HB INPOL, s.r.o.
 Sídlo: Cidlinská 75, Liberec 15
 Zastoupený: Ing. Petr Bílek, jednatel společnosti
 IČ: 63148218
 DIČ:

Uzavírají na základě vzájemného ujednání podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „dodatek č. 2“)

Úvodní ustanovení tohoto dodatku č. 2

Smluvní strany tímto dodatkem č. 2 sjednávají dále uvedené změny Smlouvy o dílo:

Článek III. Cena za dílo, bod 3.1.

se mění takto

- 3.1. Cena za dílo „Odvlhčení objektu DDM Berouní“ se navyšuje o cenu prací, které je nutné provést k řádnému dokončení díla ve výši [redacted] bez DPH 21% (viz příložený rozpočet).

Cena díla se tedy mění takto

Cena bez DPH 21% [redacted]

DPH 21% [redacted]

Cena včetně DPH 21% [redacted]



Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

Závěrečná ustanovení tohoto dodatku č. 2

Tento dodatek č. 2 nabyvá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel.

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy a dodavatel 2 stejnopisy.



Příloha: Stavební rozpočet k dodatku č. 2



Dům dětí a mládeže Beroun, p.o.
 Mgr. Petra Zavadilová, ředitelka




Položkový rozpočet stavby

Stavba: DDM Beroun
 Objekt: Sanační opatření - PRODLOUŽENÍ KANALIZACE - ZMĚNA SPÁDU
 Rozpočet:




Objednavatel: Dům dětí a mládeže Beroun, příspěvková organizace IČO: 71294643
 U Stadionu 787 DIČ: 
 Beroun-Beroun-Město

Zhotovitel: HB INPOL, s.r.o. IČO: 63148218
 Cidlinská 75 DIČ: 
 Liberec 15


Vypacoval:

Rozpis ceny	celkem
HSV	
PSV	
MON	
Vedlejší náklady	
Ostatní náklady	
Celkem	

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15%	
Snížená DPH	15%	
Základ pro základní DPH	21%	
Základní DPH	21%	
Zaokrouhlení		

Cena celkem s DPH 

v Liberci 

 Ing. Petr B...
 Za zh...

dne: 

Položkový rozpočet

Stavba:	DDM Beroun
Objekt:	Sanační opatření - PRODLOUŽENÍ KANALIZACE - ZMĚNA SPÁDU
Rozpočet:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:		Proloužení kanalizace - změna				
1		Výkop	m3			
2		Pažení	m2			
3		Odstranění pažení	m2			
4		Demontáž potrubí	m			
5		Podsyp štěrkopískem	m3			
6		Montáž nového potrubí JS	m			
7		Napojení na stávající potrubí	ks			
8		Zhutněný zásyp	m3			
9		Úprava terénu, zatravnění, osetí	m2			
Díl:		NUS				
10		Doprava, režie	Soubor			
Celkem						