

## **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

**č. SoD objednatele: 2300/SD/00082/20**

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami

### **I. SMLUVNÍ STRANY**

#### **1.1 Objednatel:**

#### **MĚSTO TÁBOR**

zastoupené  
se sídlem

místostarostkou Ing. Michaelou Petrovou  
Žižkovo nám. čp. 2, 390 01 Tábor

zástupce pro věci smluvní  
zástupce pro věci technické

Ing. Michaela Petrová  
Ing. Lucie Korecká,  
Ing. František Kalina

IČ 00253014  
bankovní spojení  
číslo účtu

(DIČ CZ00253014)  
ČSOB, pobočka Tábor  
271 993 243/0300

tel. xxx xxx xxx, mob. xxx xxx xxx (Ing. Lucie Korecká)  
tel. xxx xxx xxx, mob. xxx xxx xxx (Ing. František Kalina)

(dále jen "objednatel")

#### **1.2 Zhotovitel:**

#### **Technické služby Tábor s.r.o.**

se sídlem  
zástupce ve věcech smluvních  
zástupce ve věcech technických

Kpt. Jaroše 2418, 390 03 Tábor  
xxxxxx xxxxxxxxxx  
xxxxxx xxxxxxxxxx

odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: xxxxx xxxxxxxxx

IČ 62 502 565  
obchodní rejstřík

DIČ CZ 625 02 565  
Krajského soudu v Českých Budějovicích  
oddíl C, vložka 4797

bankovní spojení  
číslo účtu  
tel. xxxx xxx xxx xxx

ČS  
700846349/0800

## I.

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2300/SD/00082/20 na provedení stavby: „**Oprava chodníku v ulici Luční, Tábor**“ (dále jen „dodatek“), kterým se smlouva o dílo mění a doplňuje níže uvedeným způsobem:

## II.

Článek IV. Doba plnění, odst. 4.1 se mění a doplňuje takto:

Zhotovitel provede výše specifikované dílo v termínu:  
Dokončení stavby: do 30. 11. 2020.

## III.

Důvodem pro změnu termínu plnění je prodloužení termínu podmiňující stavby - rekonstrukce nízkotlakého plynovodu v ulici Luční.

## IV.

Tento dodatek. č 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

Ostatní články uzavřené smlouvy č. 2300/SD/00082/20 zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

Na znamení souhlasu s obsahem této smlouvy připojují obě strany smlouvy své podpisy:

V Táboře dne 23.10.2020

V Táboře dne 23.10.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Michaela Petrová  
místostarostka města

.....  
XXXXXX XXXXXXXXXXXX  
jednatel