

**Dodatek č.9**  
**ke Smlouvě o dílo č. 841-2016-508101 uzavřené dne 21. 7. 2016 (dále jen**  
**„Smlouva o dílo“)**  
 uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
 (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
<b>Sídlo:</b>	Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
<b>Zastoupen:</b>	PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Bc. Havlíková Anna, KPÚ Ústecký kraj, Pobočka Děčín
<b>Adresa:</b>	28.října 979/19, Děčín I, 405 01
<b>Telefon:</b>	727 956 725
<b>E-mail :</b>	a.havlikova@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	Sdružení KoPÚ Staré Křečany
<b>Vedoucí společník:</b>	
<b>Obchodní firma nebo název:</b>	SELLA & AGRETA s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Choceň, T. G. Masaryka 620, 565 01
<b>Právní forma:</b>	Společnost s ručením omezeným
<b>IČO:</b>	25935721
<b>DIČ:</b>	CZ25935721
<b>Společník:</b>	
<b>Obchodní firma nebo název:</b>	ŠINDLAR s. r. o.
<b>Sídlo:</b>	Hradec Králové, Na Brně 372/2a, 500 06
<b>Právní forma:</b>	Společnost s ručením omezeným
<b>IČO:</b>	26003236
<b>DIČ:</b>	CZ26003236
<b>Společník:</b>	
<b>Obchodní firma nebo název:</b>	ATELIÉR KRAJINNÉ EKOLOGIE-AKE, s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Liberec, Jablonecká 8/31, Liberec V-Kristiánov, 460 05
<b>Právní forma:</b>	Společnost s ručením omezeným
<b>IČO:</b>	48289761
<b>DIČ:</b>	CZ48289761
<b>Společník:</b>	
<b>Obchodní firma nebo název:</b>	Geodetales Chrudim s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Chrudim IV, K Májovu 1262, 537 01
<b>Právní forma:</b>	Společnost s ručením omezeným

IČO:	27545857
DIČ:	CZ27545857
Zastoupen:	Dle smlouvy o sdružení do společnosti ze dne 30.05.2016, Ing. Milanem Petrem, jednatelem společnosti SELLA & AGRETA s.r.o.
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	[redacted], jednatel společnosti SELLA & AGRETA s.r.o.
v technických záležitostech oprávněn jednat:	1. [redacted] 2. [redacted] 3. [redacted] 4. [redacted]
Telefon:	1. [redacted] 2. [redacted] 3. [redacted] 4. [redacted]
E-mail :	1. [redacted] 2. [redacted] 3. [redacted] 4. [redacted]
ID DS:	ye3zrqr
Bankovní spojení:	KB Choceň
Číslo účtu:	27-1258410247/0100
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	1. Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 15896 2. Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19512 3. Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4917 4. Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 25283
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	1. [redacted] 2. [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

**Předmět díla smlouvy:**

Vypracování návrhu „Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Staré Křečany“

## ČI. I

### Předmět a účel dodatku smlouvy

- 1.1. Předmětem dodatku je posunutí termínu plnění dílčí části 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle ust. § 11 odst. 1 zákona z termínu 31. 10. 2020 na 30. 11. 2020. Důvodem k posunu je koronavirová epidemie a vyhlášení nouzového stavu vládou ČR v důsledku čehož jsou značně ztíženy práce na uvedené etapě pozemkové úpravy.
- 1.2. Ke změně dochází v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí dodatku jako příloha č. 1, konkrétně termín ukončení dílčí části 3.2.2. - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona, se mění na 30. 11. 2020.

## Čl. II

### Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ujednání uvedená v původní smlouvě o dílo ve znění dodatků č. 1 - 8 se nemění.
- 2.2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 841-2016-508101 k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Staré Křečany“.
- 2.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne 29 -10- 2020

V Chocni dne 27 -10- 2020

Za objednatele:



PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Ústecký kraj

v zastoupení Ing. Pavel Pojer,  
zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj

Za zhotovitele:



Ing. Milan Petr  
Jednatel SELLA & AGRETA s.r.o.

Příloha:

1. Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k dodatku č. 9 SoD - KoPÚ v k.ú. Staré Křečany

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k dodatku č. 9 SoD - KoPÚ v k.ú. Staré Křečany

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	38	1 000	38 000	31.03.2017
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	1742	500	871 000	31.05.2017
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	506	1 100	556 600	20. 11. 2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	102	1 100	112 200	20. 11. 2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	3 000	0	20. 11. 2017
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	8	1 100	8 800	15. 12. 2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	1738	250	434 500	20. 11. 2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1734	250	433 500	30. 7. 2018
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>2 454 600</b>	<b>15. 12. 2018</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1732	400	692 800	30. 11. 2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	103	500	51 500	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	131	1 000	131 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	21	20 000	420 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	1732	600	1 039 200	30.11.2020
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	30 000	60 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>2 394 500</b>	
3.3	Mapové dílo	ha	1732	350	606 200	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>606 200</b>	
3.4.	Výtyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	1000	650	650 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Výtyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>650 000</b>	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	2 454 600 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	2 394 500 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	606 200 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	650 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>6 105 300 Kč</b>
DPH 21% v Kč	1 282 113 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>7 387 413 Kč</b>

V Teplicích dne **29 -10- 2020**

V Chocni dne **27 -10- 2020**

Za objednatele:

Za zhotovitele:



PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA  
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj



Ing. Milan Petr, jednatel Sella & Agreta s.r.o.

v zastoupení Ing. Pavel Pojer,  
zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj