

**Dodatek č. 5**  
**ke smlouvě o dílo**  
**pro veřejnou zakázku**  
**„UK- PřF- Přístavba knihovny Hlavova 8“**

Číslo smlouvy zhotovitele
<b>102080_U.4390_01/2014</b>

Číslo smlouvy objednatele
<b>549/14</b>


**Smluvní strany**

Zhotovitel		Objednatel	
UNISTAV Construction a.s.		Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta	
Se sídlem:	Brno, Příkop 838/6, 604 33, Brno	Sídlo fakulty:	Albertov 6, Praha 2. 128 43
Zastoupen:	Ondřejem Blahem, MBA	Zástupce:	prof. RNDr. Jiří Zima, CSc.
Funkce:	Členem představenstva	Funkce:	děkan fakulty
Kontaktní osoby:	Ondřej Blaho, MBA	Kontaktní osoby:	
Funkce:	obchodní ředitel	Funkce:	investiční technik
Tel.:		Tel.:	
Email:		Email:	
IČ:	03902447	IČ:	00216208
DIČ:	CZ 005 34 766 039 02 447	DIČ:	CZ 00216208
Zapsaná v obchodní m rejstříku:	Krajský soud v Brně, spisová značka B 7272		do OR nezapsán
Bank. spojení:	Oberbank AG pobočka ČR,	Projekt	UK- PřF- Přístavba knihovny Hlavova 8

dále též „Smluvní strany“

**Část I.**

- 1) Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 5.1.2015 smlouvu o dílo ve znění dodatku č. 1 ze dne 2.6.2015, č. 2 ze dne 22.9.2016 a č. 3 ze dne 26.9.2016 a č.4 ze dne 31.10.2016.
- 2) Smluvní strany konstatují, že stavební objekty
  - a. SO 01 (stavební úpravy stávající knihovny na výukové laboratoře) není



- dokončen a je řešen tímto dodatkem
- b. SO 02 (Odstranění stávajících objektů) byl dokončen
  - c. SO 03 (Přístavba knihovny) byl dokončen
  - d. SO 04 (Novostavba skladů chemikálií) byl dokončen
  - e. SO 05 (Úpravy venkovních ploch) bude dokončen v termínu stanoveném v dodatku č. 4, tj. do 31.1.2017.
- 3) Tento dodatek je uzavírán ve smyslu § 273 odst. 6 zákona v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZVZZ) a v souladu s § 222 odst. 5 ZVZZ.
  - 4) Změna díla, tj. předmětu smlouvy, je přesně uvedena ve změnových listech, které jsou přílohami k tomuto dodatku.
  - 5) Zhotovitel se tímto dodatkem zavazuje provést SO 01 podle změn uvedených ve změnových listech v termínu níže uvedeném a objednatel se zavazuje uhradit kupní cenu níže uvedenou.
  - 6) Smluvní strany tímto stanovují, že SO 01 bude dokončen a objednateli předán do 28.2.2017 s tím, že část díla spočívající v dodání 3ks plechových laboratorních digestoří bude dokončena a uvedena do provozu nejpozději do 16.4.2017.
  - 7) Objednatel bude oprávněn užívat stavební objekt dnem jeho předání a dnem kdy nabude právní moci kolaudační souhlas, podle toho co nastane později.
  - 8) Smluvní strany mění cenu díla. Cena díla vymezeného Smlouvou ve znění dodatku č. 1, č. 2, č. 3 a č.4 činí částku 32.438.940 Kč bez DPH, tj. 39.251.117,40 Kč s DPH. Smluvní strany sjednávají, že zařízení staveniště bude vyklizeno do 16.4.2017.
  - 9) Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel je oprávněn vystavit konečnou fakturu až po kompletním předání díla jako celku, tj. po dodání a uvedení do provozu 3ks digestoří.

## Část II.

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatku č. 1, č. 2, č. 3 a č.4 nejsou tímto dodatkem dotčena.
- 2) Tento dodatek č. 5 je vyhotoven ve **čtyřech** stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.

V Praze dne 31-01-2017

V Praze

objednatel

zhotov

.....  
prof. RNDr. Jiří Zima, CSc.  
děkan Přírodovědecké fakulty  
Univerzity Karlovy v Praze

.....  
Ondřej Blaho, MBA,  
člen představenstva společnosti

UNIVERZITA KARLOVA  
PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA  
Albertov 6, 128 43 Praha 2  
IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208  
UK - 2

UNISTAV a.s.  
CONSTRUCTION a.s.

UNISTAV CONSTRUCTION a.s. Příkop 838/6 Zábrdovice, 602 00 Brno IČ: 039 02 447	41.
--	-----

