

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. VZ 2019/2/07-SD ze dne 27.1.2020

Smluvní strany:

Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace
jejímž jménem jedná pan JUDr. Josef Valenta, ředitel
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 1278
Sídlo: Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín
IČ: 62182137
DIČ: CZ62182137

(dále jen „*Kupující*“)

a

KB projekt, s.r.o.

jejímž jménem jedná pan Ing. Jiří Tomis, jednatel
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 28281
Sídlo: Zlín, Lešetín I/659, PSČ 760 01
IČ: 25507893
DIČ: CZ25507893

(dále jen „*Prodávající*“)

uzavřely dne 27.1.2020 Smlouvu o dílo č. VZ 2019/2/07-SD (dále jen „*Smlouva*“). Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 1 ke Smlouvě:

I.

1. Tento dodatek se uzavírá s ohledem na vznik objektivních okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a jejichž vzniku nemohl ani při vynaložení náležité péče zabránit ani zhotovitel. Tyto objektivní okolnosti vedly k prodloužení doby potřebné pro zajištění vydání společného povolení, které je předmětem inženýrské činnosti zhotovitele podle Smlouvy a tím vyvolaly potřebu změny Smlouvy tímto dodatkem, přičemž tyto okolnosti spočívají zejména v

- prodloužení lhůt při vyřizování stanovisek příslušných orgánů a institucí v důsledku nakumulování nevyřízených žádostí v souvislosti s vyhlášenými nouzovými stavy od 12.3.2020 do 17.5.2020 a od 5.10.2020 do současnosti,
- nezbytném jednání o souhlasu s majiteli okolních pozemků (EUCIA a.s. a manželé Zavrtálkovi) před podáním žádosti o společné povolení.

2. S ohledem na skutečnosti uvedené v předchozím odstavci se smluvní strany dohodly tak, že termín sjednaný v článku 2, odstavci 2.2. Smlouvy se posunuje do dne 31.1.2021.

II.

1. V ostatním se Smlouva nemění.

2. Tento dodatek ke Smlouvě byl sepsán a podepsán ve dvou vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom z nich.

Ve Zlíně dne 29.10.2020

Ve Zlíně dne 29.10.2020

Zdravotnická záchranná služba

.....
Objednatel
Zdravotnická záchranná služba
Zlínského kraje, příspěvk. organizace
JUDr. Josef Valenta
ředitel

.....
Zhotovitel
KB projekt, s.r.o.
Ing. Jiří Tomis
jednatel