

DODATEK č. 4
ke smlouvě o dílo č. 15113/19
na zhotovení stavby

„Využití srážkových vod u 3. ZŠ (Sluníčková)“

uzavřený v souladu s § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen zákon),
mezi níže uvedenými smluvními stranami

I.
Smluvní strany

Název: Město Kadaň
Zastoupený: PaedDr. Jiřím Kulhánkem, starostou
Sídlo: 432 01 Kadaň, Mírové náměstí čp. 1
IČO: 00261912
DIČ: CZ00261912
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

Název: FRK s.r.o.
Zastoupený: Ahmadem Raadem, jednatelem
Sídlo: Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň
IČ: 61324817
DIČ: CZ61324817
Bankovní spojení: [REDACTED]
v obch. Rejstříku zapsán u KS v Ustí nad Labem - oddíl C vložka 6897

II. Výchozí podklady a údaje

Název stavby: Využití srážkových vod u 3. ZŠ (Sluníčková)
Místo stavby: 3. ZŠ Kadaň
Investor: Město Kadaň

III. Předmět dodatku

Důvodem uzavření tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. **15113/19** ze dne 17.10.2019 (dále jen „Smlouva“) jsou změny, kdy průběžnou kontrolou Smlouvy, jejích dodatků a příslušných změnových listů objednatel zjistil v nich obsažené chyby, které je nutno mezi zhotovitelem a objednatelem projednat a vypořádat.

Vzhledem k tomu je nutno prodloužit termín doby plnění.

IV. Doba plnění

Text článku 4.2 je upraven následovně:

Původní text:

Dílo bude provedeno: tedy řádně ukončeno (tj. bez vad a nedodělků) a předán jeho předmět nejpozději do 30. 10. 2020, a to z důvodu nutné administrace zakázky, resp. projektu ve vztahu k OPŽP.

Nový text

Dílo bude provedeno: tedy řádně ukončeno (tj. bez vad a nedodělků) a předán jeho předmět nejpozději do 06. 11. 2020, a to z důvodu nutné administrace zakázky, resp. projektu ve vztahu k OPŽP.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

VI. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněné. Tento dodatek nabývá účinností dnem zveřejnění v registru smluv. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku. Tento dodatek je vyhotoven v 5 vyhotovení o stejné platnosti, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 3 objednatel.

Tento dodatek byl schválen Radou města dne 27. 10. 2020 usnesením č. 812/2020.

V Kadani dne 29.10.2020

V Kadani dne 29.10.2020

.....
město Kadaň

PaedDr. Jiří Kulhánek, starosta

.....
FRK s.r.o.

Ahmad Raad, jednatel