

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

(č. objednatele SD/00901/2020, č. zhotovitele 450/20)

### Objednatel: Město Tábor

zastoupené	starostou Ing. Štěpánem Pavlíkem
se sídlem	Žižkovo nám. čp. 2, 390 15 Tábor
zástupce pro věci smluvní	Ing. Štěpán Pavlík
zástupce pro věci technické	Ing. Karel Hotový, xxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx, Ing. Pavel Stolař, xxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx
dozor investora a koordinátor BOZP	Ing. Vladimír Kofroň, <u>XXXXXXXX.XXXXXXXXXXXXXX.XX</u>
IČ	00253014 (DIČ CZ00253014)
bankovní spojení	xxxxx xxxxxxxxxxxx, x.x., xxxxxxx xxxxxx
číslo účtu	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxx. xxx xxx xxx, xxx. xxx xxx xxx xxx. xxxxx xxxxxxxx  
xxx. xxx xxx xxx, xxx. xxx xxx xxx xxx. xxxxxxxx xxxxxxxx

a

### Zhotovitel: RE IN s.r.o.

se sídlem	Herlošova 1626/4, 390 01 Tábor
zástupce ve věcech smluvních	xx. xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx
zástupce ve věcech technických	xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx
odborné vedení provádění stavby	– stavbyvedoucí: xxxxx xxxxxx - obor autorizace: pozemní stavby - číslo autorizace: 25594
IČ	481 09 339 (DIČ CZ48109339)
obchodní rejstřík	C 23741, u Ks v Českých Budějovicích
bankovní spojení	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxx. xxx xxx xxx, xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.xx

Smluvní strany uzavírají dodatek č.1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 9.9.2020. Tento dodatek upravuje, doplňuje a mění uvedenou smlouvu o dílo následovně:

II.

Předmět plnění

- Dílem se rozumí provedení stavby „**Oprava obvodového pláště a udržovací práce Vodárenské věže v Žižkově ulici v Táboře**“ dle projektové dokumentace, jejímž projektantem je Ing. Bohuslav Jiřinec, Bechyňská 1229, 390 01 Tábor, IČO: 72097868; soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr; zadávacích podmínek stejnojmenného výběrového řízení objednatele;
- Rozsah díla bude doplněn o práce podle ZL č. 1 a Položkového rozpočtu změn ZL 1

V.

Cena

- Cena bude navýšena o 163.632,48 Kč bez DPH.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu.

V Táboře dne 23.10.2020

.....  
**Objednatel**

Ing. Štěpán Pavlík, starosta

.....  
**Zhotovitel**

xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

## Položkový rozpočet změn ZL 1

16.10.2020

### Vodárenská věž, Tábor, Žižkova ulice

Cenová nabídka obsahuje práce prováděné z lešení. Obsahuje demontáž stávající dvojité přibíjené krytiny, přesun a likvidaci. Montáž nové dvojité krytiny z modřínu. Demontáž a zpětná montáž sněhových háků.

Realizace: listopad - prosinec 2020

#### Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Cena / MJ
1		Demontáž stávající krytiny	m2	38,00000	550,00	20 900,00
2		Dodávka a montáž šindelové krytiny - modřín	m2	38,00000	3 450,00	131 100,00
3		Částečná oprava laťování - nemusí být využito	kpl	1,00000	4 500,00	4 500,00
4		Vedlejší náklady	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00
		<b>Celkem</b>				<b>166 500,00</b>

#### Méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Cena / MJ
27	783781002R00	Nátěry tesařských konstrukcí ochranné fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), dvojnásobné	m2	-32,96000	87,00	-2 867,52
		<b>Celkem</b>				<b>-2 867,52</b>

**Celkem bez DPH**

**163 632,48**

**Celkem vč. 21 % DPH**

**197 995,30**