

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o poskytování služeb ze dne 13. 7. 2020 uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami

Číslo smlouvy Objednatele: 02PB-000409

Číslo smlouvy Poskytovatele: TU-20116

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 155 0003

D3 Strkov P+L km 86,5 (malá odpočívka): TES, Záměr projektu

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. TUBES spol. s r.o.

se sídlem: Nad Zátiším 345/12, 142 00 Praha 4

IČO: 25062255

DIČ: CZ25062255

zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 46359

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s čl. 16.10 Smlouvy o poskytování služeb ze dne 13. 7. 2020 č. Objednatele 02PB-000409, č. Poskytovatele TU-20116 (dále jen „Smlouva“) dohodly na uzavření Dodatku č. 2, kterým se mění lhůta plnění.

Článek 1.

Předmět Dodatku

1. Z důvodu onemocnění COVID-19 na straně Poskytovatele se Smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č. 2, kterým se mění čl. 5 Smlouvy „Lhůty plnění“, odstavec 5.1 následovně:

5.1 Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:

popis části, etapy, dílčího plnění	lhůty plnění
Technická studie	koncept studie do 30. 11. 2020
	čistopis studie do 14 dnů od předání připomínek ke konceptu studie
Záměr projektu	koncept záměru - do 1 měsíce od výzvy, nejdříve však po schválení čistopisu technické studie
	čistopis záměru - do 14 dní od předání připomínek ke konceptu záměru

2. Poskytovatel uvádí, že v souvislosti s prodloužením Lhůty plnění nebude požadovat žádné navýšení finančního plnění.

Článek 2.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, která mají platnost originálu, z nichž dva (2) obdrží Objednatel a dva (2) obdrží Poskytovatel.

4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 2 uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku č. 2 za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 2 rozhodující.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Dopis č.j. TUBES-Fo-1127-2020

Za Objednatele:

Za Poskytovatele:

V Praze dne

V Praze dne

Ředitelství silnic a dálnic ČR

TUBES spol. s r.o.