



## DODATEK č. 1

### ke SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 16PT-001067/20

Číslo smlouvy Poskytovatele:

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 5001510002 / 3271117020;  
5001510002 / 5811510012; 5001510002 / 5811510021; 5001510002 / 3271117016

Název související veřejné zakázky:

**970, 131, 103, 118 – I/45 Bruntál - východní obchvat, I. etapa, I/57 Linhartovy,  
I/46 Opava, jižní obchvat Hradecká – Olomoucká, I/58 Mošnov - obchvat,  
vytyčovací síť – PD**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami  
(dále jako „Smlouva“):

**1. Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení: [REDACTED]  
zastoupeno: [REDACTED] ředitel Správy Ostrava  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED] vedoucí úseku výstavby  
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
tel.: [REDACTED]  
[REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
tel.: [REDACTED]  
(dále jen „Objednatel“)

a

**2. GEHER GEO s.r.o.**

se sídlem: Vítkovická 3335/15, 702 Ostrava  
IČO: 08435821  
DIČ: CZ08435821  
zápis v obchodním rejstříku: C 81165 vedená u Krajského soudu v Ostravě  
právní forma: společnost s ručením omezeným  
bankovní spojení: [REDACTED]  
zastoupen: [REDACTED] jednatel  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]

tel.:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel.:

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

## Článek 1.

### Předmět dodatku

- 1.1. V průběhu zpracování dokumentace vyvstala potřeba dokumentaci mezi Smluvními stranami projednat a následně do dokumentace připomínky ze strany Objednatele zpracovat.
- 1.2. Na základě výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě lhůt plnění a původní smlouva se mění následovně:

Původní ujednání Článku 5.1. se ruší a nahrazuje tímto zněním:

5.1. Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:

5.1.1. Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – koncept: **do 1 měsíce od účinnosti této Smlouvy.**

5.1.2. Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – čistopis: **do 2 měsíců od účinnosti této Smlouvy.**

## Článek 2.

### Závěrečná ustanovení

- 2.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 2.2. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 2.3. Ostatní ujednání smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.4. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a dva Poskytovatel.

V Ostravě dne 27. 10. 2020

V Ostravě dne 27. 10. 2020

Ředitelství silnic a dálnic ČR

ředitel Správy Ostrava

GEHEŘ GEÓ s.r.o.

jednatel společnosti