

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 7/2020

Výměna stávajícího souvrství terasy DPS Skalka, ul. Skalka č.p. 1120, Prachatice

Č.II.

Smluvní strany

1.

| | |
|--------------------|---|
| Objednatel: | město Prachatice |
| Sídlo: | Velké náměstí 3, Prachatice, 383 01 Prachatice |
| Zastoupený: | na základě mandátní smlouvy ze dne 1.11.2004 obchodní korporací Městská správa domů a bytů s.r.o. se sídlem Za Baštou 394, Prachatice, PSČ: 38301, IČ: 25184296 zapsanou do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddíle C, vložka 8367, kterou zastupuje Ing. Libor |
| IČ: | 002 50 627 |
| DIČ: | CZ 00250627 |
| Bank. spojení: | GE Money bank, a.s., jednatelství Prachatice |
| Číslo účtu: | |

a

2.

| | |
|--------------------|--|
| Zhotovitel: | PV STAV eu s.r.o. |
| Sídlo: | Menšíkova 1155, 383 01 Prachatice |
| Zastoupený: | Bc. Petrem Velhartickým – jednatelem společnosti |
| IČ: | 26070464 |
| DIČ: | CZ26070464 |
| Bank. spojení: | ČSOB Prachatice |
| Číslo účtu: | |

Zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích sp. zn. C 12119

se dohodly uzavřít tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 7/2020 ze dne 23.4.2020

Zástupci obou stran uvedení v čl. 1. a 2. prohlašují, že podle stanov. společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

3. Oprávnění zástupci k jednání:

Ve věcech smluvních:

Objednatel: Ing. Libor Schrenk - jednatel MSDB

Zhotovitel: Bc. Petr Velhartický

Ve věcech technických:

Objednatel: Ing. Libor Schrenk, Pavel Vincenec

TDI: Ing. Pavel Kouba

Zhotovitel: Bc. Petr Velhartický

Mění se ustanovení článku VI bod 1. – **Doba plnění:**
Dle dohody obou stran se mění termín dokončení stavby.
Dílo bude dokončeno nejpozději do 20.11.2020.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z toho jeden výtisk obdrží objednatel a jeden zhotovitel

Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Prachaticích dne 30.10.2020

za zhotovitele:

za objednatele:

Bc. Petr Velhartický
jednatel společnosti PV STAV eu s.r.o.

Ing. Libor Schrenk
jednatel MSDB s.r.o
Prachatice