

DODATEK Č. 1


ke smlouvě č. HSAA-8400-8/2020

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „smlouva“).

Článek I.




Smluvní strany:

Česká republika – Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy

se sídlem: Sokolská 62
121 24 Praha 2
IČO: 70886288
DIČ: není plátce DPH
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 864/28 Praha1
Číslo účtu: 8107881/0710
Zastoupená: plk. Ing. Luděk Prudilem
ředitelem Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy
Tel.: 950 850 021
Kontaktní osoba: plk. Ing. Jan Hora, náměstek pro IZS a OŘ
Tel.: 
(dále jen „kupující“)

a

Gekkon International s.r.o.

se sídlem: Milheimova 2915, 530 02 Pardubice 530 02
IČO: 25930681
DIČ: CZ25930681
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 272367113/0300
Datová schránka: ihk7zgc
Zastoupená: Michalem Kudláčkem a Radoslavem Řípou, jednatelem
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Telefon: 

zapsaná v rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 15441
(dále jen „prodávající“)

Článek II.

Základní ustanovení

1. Tento dodatek upravuje podmínky dodání **1 ks vysokozdvizného vozíku včetně zaškolení obsluhy** (dále jen „zboží“). Dodatek se uzavírá na žádost prodávajícího ze dne 29. 10. 2020, ve které popisuje důvody nemožnosti plnit smluvní závazek v souvislosti s pandemií viru SARS-CoV-2 vyhlášenou Světovou zdravotnickou organizací dne 11. 3. 2020.
2. Ze shora uvedeného plyne, že se jedná o překážku nepředvídatelnou a nepřekonatelnou, kterou prodávající nemohl ovlivnit. Současně překážka nevznikla až v době, kdy byl prodávající již v prodlení se splněním závazku. Smluvní strany mají existenci překážky za prokázanou. V případě pandemie viru SARS-CoV-2 touto překážkou je uzavření výrobního závodu v Číně, čímž došlo ke zpoždění výrobního programu.

- Po vzájemné dohodě smluvních stran je upraven způsobem uvedeným v čl. III. tohoto dodatku.

**Článek III.
Předmět dodatku**


- Z důvodu uvedeného v čl. 2 tohoto dodatku se v čl. IV. odst. 1 smlouvy mění termín dodání na „18. 11. 2020.“

**Článek IV.
Závěrečná ustanovení**

- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.

V Pardubicích

Za prodávajícího:



Michal Kudláček
jednatel společnosti
Gekkon International s.r.o.

GEKKON (21)
GEKKON INTERNATIONAL s.r.o.
Milheimova 2915
530 02 Pardubice
☎ 466 335 378
iČ: 25930681
DIČ: CZ25930681

V Praze dne

Za kupujícího:

Ing. Luděk Prudil
Prudil

Digitálně podepsal
Ing. Luděk Prudil
Datum: 2020.10.30
08:45:11 +01'00'

plk. Ing. Luděk Prudil
ředitel
Hasičského záchranného sboru
hlavního města Prahy

Michal Kudláček

Digitálně
podepsal Michal
Kudláček
Datum:
2020.10.30
08:25:08 +01'00'