






DODATEK č. 3







ke Smlouvě o dílo č. ORM/23/2019/Če z 04.11.2020
na akci

„Snížení energetické náročnosti bytového domu čp. 391–393/III, Klatovy“

1. Smluvní strany

Objednatel : město Klatovy
Sídlo : náměstí Míru 62/I , 339 01 Klatovy
IČ : 00255661
DIČ : CZ00255661
Bankovní spojení : 
Zastoupen : ve věcech smluvních: Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města
ve věcech technických:  investiční referent objednatele,
tel.:  mobil: 
e-mail: 

a

Zhotovitel : STAFIKO stav s.r.o.
Sídlo : Petrovická 283, 344 01 Domažlice
IČ : 26352516
DIČ : CZ26352516
Bankovní spojení : 
Číslo účtu : 
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, odd C, vložka 14785
Zastoupen : ve věcech smluvních: Zbyněk Štuiber, jednatel
tel.  e-mail: 
ve věcech technických: Zbyněk Štuiber, jednatel
tel.  e-mail: 
Plátce DPH : ANO

2.

Na základě čl. 14 se obě strany dohodly na uzavření dodatku. Předmětem dodatku je změna ceny díla (viz změnový list č. 1).

3.

Původní znění čl. 5.1.1 a 5.2.

5.1.1. Cena za zhotovení díla (na základě oceněného soupisu prací s výkazem výměr, příloha č. 2) činí celkem **35.849.260,90 Kč bez DPH.**

5.2.

5.2.1. Předmět plnění podléhá snížené sazbě DPH ve výši 15%. Daň z přidané hodnoty na základě řádně vystaveného daňového dokladu vypočítá a odvede správci daně objednatel.

Celkové výdaje pro objednatele (včetně DPH) činí 41.226.650,04 Kč

Nové znění čl. 5.1.1 a 5.2.

5.1.1. Cena za zhotovení díla (na základě oceněného soupisu prací s výkazem výměr, příloha č. 2) činí celkem **35.606.723,90 Kč bez DPH.**

5.2.

5.2.1. Předmět plnění podléhá snížené sazbě DPH ve výši 15%. Daň z přidané hodnoty na základě řádně vystaveného daňového dokladu vypočítá a odvede správci daně objednatel.

Celkové výdaje pro objednatele (včetně DPH) činí 40.947.732,49 Kč

3.

Tento Dodatek č. 3 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. ORM/23/2019/Če z 04.11.2019, jejíž ostatní náležitosti zůstávají nadále v platnosti. Je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž si dvě ponechá objednatel a dvě zhotovitel.

4.

Tento právní úkon byl v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednán a schválen Radou města Klatovy dne 27.10.2020, usnesením č. 21.

29. 10. 2020

V Klatovech



Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města Klatov
(objednatel)



Zbyněk Stuíber
jednatel STAFIKO stav s.r.o.
(zhotovitel)



Příloha:

č. 1 – změnový položkový rozpočet

Popis	Cena
B_01: Odpočty položek	- 2 553 239
02: 1 - SO 02-1 Bytový dům č. p. 392 - způsobilé náklady	- 1 217 304
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	- 17 148
721: Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	- 13 200
764: Konstrukce klempířské	- 1 048 728
767: Konstrukce zámečnické	- 115 129
771: Podlahy z dlaždic	- 15 000
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	- 8 100
03: 1 - SO 03-1 Bytový dům č. p. 393 - způsobilé náklady	- 1 298 232
0001: Nerezový třísložkový fasádní přetlakový komín nerez/vata/nerez	- 47 504
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	- 30 042
721: Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	- 13 200
723: Zdravotechnika - vnitřní plynovod	- 87 780
764: Konstrukce klempířské	- 976 426
767: Konstrukce zámečnické	- 133 480
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	- 9 800
03_01: 3 - SO 03-3 Bytový dům č. p. 393 - způsobilé vedlejší	- 37 704
723/2: Tlakové zkoušky, revize	- 37 704
Celkem (bez DPH)	- 2 553 239

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
B_01: Odpočty položek						- 2 553 239
02: i - SO 02-1 Bytový dům č. p. 392 - způsobilé náklady						- 1 217 304
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						- 17 148
50.	623531021_01	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky - 2,0 mm pilířů a sloupů	M2	- 50,0	342,95	- 17 148
721: Zdravotechnika - vnitřní kanalizace						- 13 200
112.	721241103_01	Lapače střešních splavenin litinové DN 150	KUS	- 4,0	3 300,00	- 13 200
764: Konstrukce klempířské						- 1 048 728
177.	764121401_01	Krytina z hliníkového plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze - svitků rš 500 mm, sklon střechy do 30°	M2	- 569,68	1 455,40	- 829 112
179.	764228404_01	Oplechování říms a ozdobných prvků z hliníkového plechu rovných, bez rohů mechanicky kotvené rš 330 - mm	M	- 53,7	381,11	- 20 466
180.	764324412_01	Lemování prostupů z hliníkového plechu bez lišty, střeš s krytinou skládanou nebo z plechu	M2	- 38,43	1 080,84	- 41 537
181.	764325422_01	Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z hliníkového plechu střeš s krytinou - skládanou mimo prežovou nebo z plechu, průměr přes 75 do 100 mm	KUS	- 14,0	4 093,58	- 57 310
182.	764325425_01	Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z hliníkového plechu střeš s krytinou - skládanou mimo prežovou nebo z plechu, průměr přes 200 do 300 m	KUS	- 3,0	5 657,11	- 16 971
183.	764521415	Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel hranatý rš 400 mm	m	- 91,3	593,29	- 54 167
184.	764528424.R1	Svod z hliníkového plechu včetně objímek, kolen a odskoků čtvercový 150 mm	M	- 47,7	611,41	- 29 164
767: Konstrukce zámečnické						- 115 129
209.	767646523_01	Montáž dveří ocelových protipožárních uzávěrů dvoukřídlových, výšky přes 2200 do 2400 mm	KUS	- 4,0	3 657,50	- 14 630
210.	553 101_03	dodávka ocelových dvoukřídlových dveří PD01 1400x2400 mm EI 15 DP3 vč. zárubně a kování	KS	- 4,0	25 124,65	- 100 499
771: Podlahy z dlaždic						- 15 000
212.	771 101_01	dodávka a montáž nerezové trubky pr. 40 mm	KS	- 75,0	200,00	- 15 000
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání						- 8 100
57.	930 101_01	přemístění prvků fasády (zvonky, světla)	KS	- 38,0	200,00	- 7 600
58.	930 102_03	přemístění nivelačního bodu	KS	- 1,0	500,00	- 500
03: i - SO 03-1 Bytový dům č. p. 393 - způsobilé náklady						- 1 298 232
0001: Nerezový tříšložkový fasádní přetlakový komín nerez/vata/nerez						- 47 504
66.	R14_01	Přechod tříšložka/jednoduchý komín D100mm	KS	- 1,0	653,10	- 653
67.	R15_01	Čistící/revizní koleno 90° D100mm	KS	- 1,0	3 531,15	- 3 531

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
68.	R16_01	Koleno 90°, D100mm	KS	- 1,0	1 372,35	- 1 372
69.	R17_01	Koleno 45°, D100mm	KS	- 2,0	1 172,85	- 2 346
70.	R18_01	Základová deska s bočním odvodem kondenzátu D100mm	KS	- 1,0	1 102,50	- 1 103
71.	R19_01	Čistící kus D100mm	KS	- 1,0	2 502,15	- 2 502
72.	R20_01	Tkus 90°, D100/100mm	KS	- 1,0	1 758,75	- 1 759
73.	R21_01	Krycí rozeta D150mm	KS	- 2,0	514,50	- 1 029
74.	R22_01	Odstup od stěny nastavitelný 50-250mm, D100mm	KS	- 6,0	802,20	- 4 813
75.	R23_01	Prodloužení 500mm, s dvěma měřicími otvory D12mm	KS	- 1,0	1 653,75	- 1 654
76.	R24_01	Prodloužení 500m, D100mm	KS	- 4,0	962,85	- 3 851
77.	R25_01	Prodloužení 1000m, D100mm	KS	- 11,0	1 460,55	- 16 066
78.	R26_01	Uzávěr vedení D100mm	KS	- 1,0	768,60	- 769
79.	R27_01	Těsnění a spojky D100mm	KS	- 23,0	85,05	- 1 956
81.	R29_01	Montáž komína	KS	- 1,0	4 100,00	- 4 100

6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

- 30 042

39.	623531021_01	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky - 2,0 mm pilířů a sloupů	M2	- 87,6	342,95	- 30 042
-----	--------------	--	----	--------	--------	----------

721: Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

- 13 200

124.	721241103_01	Lapače střešních splavenin litinové DN 150	KUS	- 4,0	3 300,00	- 13 200
------	--------------	--	-----	-------	----------	----------

723: Zdravotechnika - vnitřní plynovod

- 87 780

126.	723111205_1_01	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné do DN 32 (případné výměny potrubní při netěsnostech)	M	- 200,0	438,90	- 87 780
------	----------------	---	---	---------	--------	----------

764: Konstrukce klempířské

- 976 426

274.	764121401_01	Krytina z hliníkového plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze - svitků rš 500 mm, sklon střechy do 30°	M2	- 560,41	1 455,40	- 815 621
275.	764224407_01	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu mechanicky kotvené rš 670 mm	M	- 21,33	762,22	- 16 258
277.	764324412_01	Lemování prostupů z hliníkového plechu bez lišty, střech s krytinou skládanou nebo z plechu	M2	- 33,53	1 080,84	- 36 241
278.	764325422_01	Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z hliníkového plechu střech s krytinou - skládanou mimo prejzovou nebo z plechu, průměr přes 75 do 100 mm	KUS	- 2,0	4 093,58	- 8 187
279.	764325425_01	Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z hliníkového plechu střech s krytinou - skládanou mimo prejzovou nebo z plechu, průměr přes 200 do 300 m	KUS	- 3,0	5 657,11	- 16 971
280.	764521415	Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel hranatý rš 400 mm	m	- 91,3	593,29	- 54 167
281.	764528424_01	Svod z hliníkového plechu včetně objímek, kolen a odskoků čtvercový 150 mm	M	- 47,4	611,41	- 28 981

767: Konstrukce zámečnické

- 133 480

307.	767646523_01	Montáž dveří ocelových protipožárních uzávěrů dvoukřídlových, výšky přes 2200 do 2400 mm	KUS	- 4,0	3 657,50	- 14 630
308.	553 101_02	dodávka ocelových dvoukřídlových dveří 1400x2400 mm EI 15 DP3 vč. zárubně a kování	KS	- 4,0	25 124,65	- 100 499
309.	713103_01	kovové dveře PD02 900x1970 mm s požární odolností EI 30 DO3-C, se smozavíračem, dodávka + montáž - vč. ocelové zárubně	KS	- 1,0	18 351,00	- 18 351

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání						- 9 800
44.	930 102_02	přemístění prvků fasády (zvonky, světla)	KS	- 49,0	200,00	- 9 800
03_01: 3 - SO 03-3 Bytový dům č. p. 393 - způsobilé vedlejší						- 37 704
723/2: Tlakové zkoušky, revize						- 37 704
3.	723190909_1_01	Zkouška těsnosti potrubí plynovodního pro byt	KUS	- 66,0	397,10	- 26 209
4.	723190909_2_01	Zkouška těsnosti potrubí plynovodního - páteřní rozvod	KUS	- 3,0	2 090,00	- 6 270
5.	0807_01	Revize plynovodu	KS	- 1,0	5 225,00	- 5 225

Popis	Cena
C_01: Přípočty položek	2 310 702
02: 1 - SO 02-1 Bytový dům č. p. 392 - způsobilé náklady	1 189 103
0094: Lešení a stavební výtahy	69 063
0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	15 042
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	13 832
711.: Izolace proti vodě a vlhkosti	59 279
712.: Povlakové krytiny	89 808
721: Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	12 711
721.: Vnitřní kanalizace	17 493
764: Konstrukce klempířské	11 997
764.: Konstrukce klempířské	749 760
767: Konstrukce zámečnické	38 255
771.: Podlahy z dlaždic	79 478
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	16 807
997: Přesun sutě	15 579
02_00: 2 - SO 02-2 Bytový dům č. p. 392 - nezpůsobilé náklady	86 423
741.: Elektroinstalace	16 788
741-2: Elektromontáže - montáž	3 952
751-1: Vzduchotechnika - dodávka	20 676
751-3: Vzduchotechnika - montáž	2 508
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	38 552
997: Přesun sutě	3 948
03: 1 - SO 03-1 Bytový dům č. p. 393 - způsobilé náklady	943 534
0031: Zdi pozemních staveb	547
0034: Stěny a příčky	4 032
0061: Úprava povrchů vnitřní	3 195
0062: Úprava povrchů vnější	38 852
0094: Lešení a stavební výtahy	10 471
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	7 200
713: Izolace tepelné	5 898
721: Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	4 751
721.: Vnitřní kanalizace	2 600

Popis	Cena
723: Zdravotechnika - vnitřní plynovod	42 474
764: Konstrukce klempířské	8 667
764.: Konstrukce klempířské	722 214
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	52 889
997: Přesun sutě	39 743
03_00: 2 - SO 03-2 Bytový dům č. p. 393 - nezpůsobilé náklady	91 642
741.: Elektroinstalace	22 383
741-2: Elektromontáže - montáž	27 132
751-1: Vzduchotechnika - dodávka	29 564
751-2: Vzduchotechnika - montáž	2 006
784: Dokončovací práce - malby a tapety	485
997: Přesun sutě	10 071
Celkem (bez DPH)	2 310 702

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
C_01: Přípočty položek						2 310 702
02: 1 - SO 02-1 Bytový dům č. p. 392 - způsobilé náklady						1 189 103
0094: Lešení a stavební výtahy						69 063
####	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 378,51	17,00	23 435
####	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	82 710,6	0,36	29 776
####	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 378,51	11,50	15 853
0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce						15 042
####	977151113	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stavebních materiálů - Odtoky z pavlačí a lodžii	m	7,41	2 030,00	15 042
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						13 832
65.	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 - Pavlače	m2	180,0	43,51	7 832
####	342001	Obezdvíka nových rozvaděčů na chodbách - včetně štukové omítky	kus	3,0	2 000,00	6 000
711.: Izolace proti vodě a vlhkosti						59 279
####	711199101	Provedení těsnícího pásu do spoje dilatační nebo styčné spáry podlaha - stěna - Lodžie+pavlače	m	411,66	57,30	23 588
####	28355023	páska pružná těsnící hydroizolační š do 150mm - Lodžie+pavlače	m	419,893	85,00	35 691
712.: Povlakové krytiny						89 808
####	712998001	Montáž atikového chrlíče z PVC DN 40 - Odtoky z pavlačí a lodžii	kus	57,0	474,00	27 018
####	28342473	chrlíč atikový DN 40 s manžetou pro stěrkovou hydroizolaci / délka 40cm - Odtoky z pavlačí a lodžii	kus	18,0	1 170,00	21 060
####	28342474	chrlíč atikový DN 40 s manžetou pro stěrkovou hydroizolaci / délka 25cm - Odtoky z pavlačí a lodžii	kus	39,0	1 070,00	41 730
721: Zdravotnická - vnitřní kanalizace						12 711
####	721102	Dopojení svodů na ležatou kanalizaci včetně zpětných klapek - objekt SO 02	kus	4,0	3 177,70	12 711
721.: Vnitřní kanalizace						17 493
####	721173316	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 125 - Svod	m	35,7	490,00	17 493
764: Konstrukce klempířské						11 997
####	765121201	Montáž okapní větrací pás	m	101,07	43,50	4 397
####	59660027	pás ochranný větrací okapní Al š 100mm	m	101,07	75,20	7 600
764.: Konstrukce klempířské						749 760
####	764111641	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu do 30°	m2	569,68	1 173,80	668 690

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
####	764215407	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Pz plechu celoplošně lepené rš 670 mm	m	29,94	586,91	17 572
####	764215404	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Pz plechu celoplošně lepené rš 330 mm	m	53,7	293,45	15 758
####	764511415	Žlab podokapní hranatý z Pz plechu s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	91,3	461,00	42 089
####	764518623	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm	m	12,0	470,79	5 649

767: Konstrukce zámečnické

203.	767 101_01	dodávka a montáž nerez madla na zábradlí pavlačí včetně kotvicích nerez desek 120x120x8 mm - Lodžie	M	47,1	812,20	38 255
------	------------	---	---	------	--------	--------

771.: Podlahy z dlaždic

####	771577125	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem - Lodžie+pavlače	m2	166,782	50,30	8 389
####	771121011	Nátěr penetrační na podlahu - Lodžie+pavlače	m2	166,782	48,10	8 022
####	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm - Lodžie+pavlače	m	411,66	118,00	48 576
####	771591115	Podlahy spárování silikonem - Lodžie+pavlače	m	411,66	35,20	14 490

9: Ostatní konstrukce a práce, bourání

####	962032641	Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MC	m3	9,45	969,00	9 157
####	960002	Jeřábnické práce na demontáž komínů	Kč	1,0	7 650,00	7 650

997: Přesun sutě

75.	997013113_01	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace - pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m - komín	T	15,791	601,35	9 496
76.	997013501_01	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km - komín	T	15,791	225,15	3 555
77.	997013509_01	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k - ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km - komín	T	78,955	9,78	772
78.	997211611_01	Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti - komín	T	15,791	111,15	1 755

02_00: 2 - SO 02-2 Bytový dům č. p. 392 - nezpůsobilé náklady

741.: Elektroinstalace

####	743001	Nová zvonková tabla	kus	1,0	16 788,00	16 788
------	--------	---------------------	-----	-----	-----------	--------

741-2: Elektromontáže - montáž

####	740001	D+M kabelového přívodu včetně zásuvky k digestořím	kus	8,0	494,00	3 952
------	--------	--	-----	-----	--------	-------

751-1: Vzduchotechnika - dodávka

80.	1.17_01	Protidešťová stříška d 160 mm	KS	20,0	710,60	14 212
82.	10,13_01	dodávka obklad SDK (nepravidelného tvaru L (šíře 300-500 mm)na pozink. profily, tl. desek 12,5 mm, - imregnované do vlhka)	M2	8,1	798,00	6 464

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
751-3: Vzduchotechnika - montáž						2 508
108.	1.17.1_01	Protidešťová stříška d 160 mm	KS	20,0	125,40	2 508
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání						38 552
####	741002	tlačítko ABB Tango - IP 44-kompletní - Pavlače	kus	43,0	162,00	6 966
####	741003	prodluž.nástavec na KU 68 - Pavlače	kus	43,0	305,00	13 115
####	741004	svorka Wago 2x - Pavlače	kus	129,0	4,18	539
####	741005	vodič CY 1,5 - Pavlače	m	16,0	3,96	63
####	741006	pom.materiál - Pavlače	kus	1,0	88,00	88
####	741007	montáže - Pavlače	hod	43,0	380,00	16 340
####	741008	doprava - Pavlače	km	160,0	9,00	1 440
997: Přesun sutě						3 948
8.	997013831_01	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního - zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904 - komín	T	15,791	250,00	3 948
03: 1 - SO 03-1 Bytový dům č. p. 393 - způsobilé náklady						943 534
0031: Zdi pozemních staveb						547
####	317142432	Překlad nenosný pórobetonový š 125 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1250 mm - Příčka u kotelny	kus	1,0	547,00	547
0034: Stěny a příčky						4 032
####	342272235	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 125 mm - Příčka u kotelny	m2	4,92	654,00	3 218
####	342291112	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm - Příčka u kotelny	m	7,6	92,40	702
####	346971122	Izolace pod příčky proti šíření zvuku jednoduchá z MC a lepenky š do 200 mm - Příčka u kotelny	m	1,8	62,00	112
0061: Úprava povrchů vnitřní						3 195
####	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně - Příčka u kotelny	m2	9,84	268,00	2 637
####	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně - Příčka u kotelny	m2	9,84	56,70	558
0062: Úprava povrchů vnější						38 852
####	622135001	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm - Fasáda	m2	168,923	230,00	38 852
0094: Lešení a stavební výtahy						10 471
####	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	209,0	17,00	3 553

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
####	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	12 540,0	0,36	4 514
####	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	209,0	11,50	2 404
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						7 200
####	612001	Začištění rozvaděčů na chodbách	kus	6,0	1 200,00	7 200
713: Izolace tepelné						5 898
####	713001	Izolace komínového tělesa v podstřešním prostoru minerální vatou tl,100mm	m2	29,2	202,00	5 898
721: Zdravotechnika - vnitřní kanalizace						4 751
####	721101	Dopojení svodů na ležatou kanalizaci - SO 03	kus	4,0	1 187,70	4 751
721.: Vnitřní kanalizace						2 600
####	721242106	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125	kus	4,0	650,00	2 600
723: Zdravotechnika - vnitřní plynovod						42 474
####	723001	Plynovodní přípojka včetně zemních prací	kus	1,0	42 474,00	42 474
764: Konstrukce klempířské						8 667
####	765121201	Montáž okapní větrací pás	m	73,02	43,50	3 176
####	59660027	pás ochranný větrací okapní Al š 100mm	m	73,02	75,20	5 491
764.: Konstrukce klempířské						722 214
####	764111641	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu do 30°	m2	560,41	1 173,80	657 809
####	764511415	Žlab podokapní hranatý z Pz plechu s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	91,3	461,00	42 089
####	764518623	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm	m	47,4	470,79	22 315
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání						52 889
49.	941111222_01	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 - kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k - Fasáda	M2	11 340,28	1,05	11 907
60.	978015391_01	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním - zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 % - Fasáda	M2	168,923	62,22	10 510
####	962032641	Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MC	m3	18,144	969,00	17 582
####	960002	Jeřábnické práce na demontáž komínů	Kč	1,0	12 890,00	12 890
997: Přesun sutě						39 743
61.	997013113_01	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace - pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m - komín	T	30,319	601,35	18 232
61.	997013113_01	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace - pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m - fasáda	T	9,966	601,35	5 993

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
62.	997013501_01	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km - komín	T	30,319	225,15	6 826
62.	997013501_01	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km - fasáda	T	9,966	225,15	2 244
63.	997013509_01	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k - ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km - komín	T	151,595	9,78	1 483
63.	997013509_01	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k - ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km - fasáda	T	49,83	9,78	487
64.	997211611_01	Nakládání sutí nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí - komín	T	30,319	111,15	3 370
64.	997211611_01	Nakládání sutí nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí - fasáda	T	9,966	111,15	1 108

03_00: 2 - SO 03-2 Bytový dům č. p. 393 - nezpůsobilé náklady

91 642

741.: Elektroinstalace

22 383

####	743001	Nová zvonková tabla	kus	1,0	22 383,00	22 383
------	--------	---------------------	-----	-----	-----------	--------

741-2: Elektromontáže - montáž

27 132

####	742001	Demontáž a zpětná montáž vypínačů a lišt v 1.S	hod	61,0	380,00	23 180
####	740001	D+M kabelového přívodu včetně zásuvky k digestořím	kus	8,0	494,00	3 952

751-1: Vzduchotechnika - dodávka

29 564

51.	1.11_03	Protidešťová stříška d 160 mm	KS	16,0	710,60	11 370
59.	10,13_01	dodávka obklad SDK (nepravidelného tvaru L (šíře 300-500 mm) na pozink. profily, tl. desek 12,5 mm, - imregnované do vlhka)	M2	22,8	798,00	18 194

751-2: Vzduchotechnika - montáž

2 006

85.	1.17.1_01	Protidešťová stříška d 160 mm	KS	16,0	125,40	2 006
-----	-----------	-------------------------------	----	------	--------	-------

784: Dokončovací práce - malby a tapety

485

99.	784181101_01	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m - Příčka u kotelny	M2	9,84	14,16	139
100.	784221101_01	Malby z maliřských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v - místnostech výšky do 3,80 m - Příčka u kotelny	M2	9,84	35,15	346

997: Přesun sutě

10 071

8.	997013831_01	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního - zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904 - komín	T	30,319	250,00	7 580
8.	997013831_01	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního - zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904 - fasáda	T	9,966	250,00	2 492