



Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany, jimiž jsou

město Zábřeh

se sídlem Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh

IČ: 003 03 640

zastoupené RNDr. Mgr. Františkem Johnem, Ph.D., starostou

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., č. účtu: [REDACTED]

(dále také jen „objednatel“)

a

Společnost VHH + Hrušecká pro SEN ZŠ Boženy Němcové, Zábřeh

se sídlem U zbrojnice 588, 691 56 Hrušky

zastoupená Zdeňkem Sedlákem, osobou pověřenou dodavatelem

vedoucí společník: **Hrušecká stavební spol. s r.o.**

se sídlem U zbrojnice 588, 691 56 Hrušky

IČ: 255 85 142

DIČ: CZ25585142

zastoupená: Zdeňkem Sedlákem, prokuristou společnosti

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, C 35924

bankovní spojení: Oberbank AG, [REDACTED]

společník: **VHH THERMONT s.r.o.**

se sídlem Mišákova 468/41, 779 00 Olomouc-Povel

IČ: 258 78 778

DIČ: CZ25878778

zastoupená: Václavem Hrubým, jednatelem společnosti

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, C 24225

(dále také jen „zhotovitel“),

tento

DODATEK č. 5

ke smlouvě o dílo číslo SD00187 ze dne 03.05.2018

I.

Smluvní strany se tímto dodatkem č. 5 dohodly na následující změně a doplnění výše uvedené smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“):

II.

V článku VI. Cena za dílo a platební podmínky, odst. 1 ve znění dodatku č. 4 ze dne 22.09.2020 se věty:

„Nová cena za část díla 2018 činí 16.462.454,19 Kč bez DPH.
Nová cena za část díla 2019 činí 10.947.589,12 Kč bez DPH.
Nová cena za část díla 2020 činí 15.136.512,76 Kč bez DPH.
Cena za vedlejší a ostatní náklady činí 1.576.850,00 Kč bez DPH.

Nová cena za kompletní provedení díla činí 44.123.406,07 Kč (slovy: Čtyřicet čtyři milionů sto dvacet tři tisíc čtyři sta šest korun českých sedm haléřů) bez DPH.“

ruší a nahrazují takto:

Cena stavebních prací, zadávaných podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, které nebudou realizovány, dle dodatku č. 5 činí 41.702,40 Kč bez DPH.

Nová cena za část díla 2018 činí 16.420.751,79 Kč bez DPH.
Nová cena za část díla 2019 činí 10.947.589,12 Kč bez DPH.
Nová cena za část díla 2020 činí 15.136.512,76 Kč bez DPH.
Cena za vedlejší a ostatní náklady činí 1.576.850,00 Kč bez DPH.

Nová cena za kompletní provedení díla činí **44.081.703,67 Kč** (slovy: Čtyřicet čtyři milionů osmdesát jedna tisíc sedm set tři korun českých šedesát sedm haléřů) **bez DPH.**

III.

V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy nezměněna.

IV.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv na portálu veřejné správy. Dodatek bude v registru smluv uveřejněn objednatel.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy a je sepsán ve 2 stejnopisech s platností originálu, po jednom pro každou smluvní stranu.

Tento dodatek byl schválen Radou města Zábřeh na 39. schůzi dne 20.10.2020 pod č. usnesení 20/RM/39/ORÚP/2131.

Smluvní strany prohlašují, že toto právní jednání bylo učiněno na základě jejich svobodné a vážné vůle, určitě a srozumitelně, v souladu s dobrými mravy a veřejným pořádkem, nikoliv v tísní, rozrušení nebo lehkomyšlně a s úmyslem spojit s ním takové právní účinky, které s takovým jednáním právní předpisy spojují. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy následují podpisy smluvních stran.

V Hruškách 23.10.2020

V Zábřehu 29.10.2020



Zdeněk Sedlák




RNDr. Mgr. František John, Ph.D.

Václav Hrubý



ORJ	ORG	Od, §	Pol.
1599	1200	3113	6121

Za správnost:



Položkový rozpočet stavby

Stavba:	180115	SEN A ZLEPŠENÍ KVALITY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ ZŠ BOŽENY NĚMCOVÉ, ZÁBŘEH
Objekt:	V07-MPC	Méněpráce v rozvodně ČEZ- dodatek č. 5
Rozpočet:	SO 01	Hlavní budova
Objednatel:	Město Zábřeh Masarykovo náměstí 510/6 78901 Zábřeh	IČO: 00303640 DIČ: CZ00303640
Zhotovitel:	Společnost VHH + Hrušecká pro SEN ZŠ Boženy Němcové U zbrojnice 588 69156 Hrušky	IČO: XXXXXXXXXX DIČ: XXXXXXXXXX

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	37 619,04
PSV	4 083,36
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	41 702,40

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	41 702,40 CZK
Základní DPH	21 %	8 757,50 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		50 459,90 CZK

v

dne


VHH + HRUŠECKÁ PRO SEN ZŠ BOŽENY NĚMCOVÉ
 spol. s r.o.
 688
 KY
 2
 142

Za zhotovitele

MĚSTO ZÁBŘEH
ZÁBŘEH

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV			34 578,24	83
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			3 040,80	7
784	Dokončovací práce - malby a tapety	PSV			4 083,36	10
Cena celkem					41 702,40	100

Položkový rozpočet

S:	180115	SEN A ZLEPŠENÍ KVALITY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ ZŠ BOŽENY NĚMCOVÉ, ZÁBŘEH
O:	V07-MPC	Méněpráce v rozvodně ČEZ- dodatek č. 5
R:	SO 01	Hlavní budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						34 578,24
1	611325401T00	Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stropů v rozsahu plochy do 10% "viz v.č. 16012-DSP-D.1.1-SO01,detaily, TZ" : "interiér 1.PP-rozvodna ČEZ :	m2	43,44000	1,00	43,44
2	611471413R00	Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem s disperzní přílnavou přísadou tl do 3 mm "viz v.č. 16012-DSP-D.1.1-SO01,detaily, TZ" : "interiér 1.PP-rozvodna ČEZ :	m2	43,44000	167,00	7 254,48
3	621221121T00	Montáž kontaktního zateplení vnitřních podhledů z minerální vlny s kolmou orientací tl do 120 mm "viz v.č. 16012-DSP-D.1.1-SO01,detaily, TZ" : "interiér 1.PP-rozvodna ČEZ :	m2	43,44000	600,00	26 064,00
4	622131R21	Penetrace vnitřních podhledů nanášená ručně "hloubková penetrace podkladů : "interiér 1.PP-rozvodna ČEZ :	m2	43,44000	28,00	1 216,32
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						3 040,80
5	949101111T00	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1.9 m zatížení do 150 kg/m2 "hloubková penetrace podkladů : "interiér 1.PP-rozvodna ČEZ :	m2	43,44000	64,00	2 780,16
6	978011121R00	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 10 % "hloubková penetrace podkladů : "interiér 1.PP-rozvodna ČEZ :	m2	43,44000	6,00	260,64
Díl: 784 Dokončovací práce - malby a tapety						4 083,36
7	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m "hloubková penetrace podkladů : "interiér 1.PP-rozvodna ČEZ :	m2	43,44000	26,00	1 129,44
8	784181101R00	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3.80m "hloubková penetrace podkladů : "interiér 1.PP-rozvodna ČEZ :	m2	43,44000	19,00	825,36
9	784221101R00	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3.80 m "hloubková penetrace podkladů : "interiér 1.PP-rozvodna ČEZ :	m2	43,44000	49,00	2 128,56
Celkem						41 702,40

Poznámky uchazeče k zadání