

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo „Služebna MP Ďáblice, Ďáblická 339/14, Praha 8 – rekonstrukce služebny“
uzavřené dne 30.6. 2020

Smluvní strany:

Městská část Praha-Ďáblice

se sídlem: Osinalická 1104/13, 182 00 Praha-Ďáblice
zastoupena: Ing. Milošem Růžičkou, starostou
IČO: 00231266
DIČ: CZ00231266
bankovní spojení: PPF a.s., Praha 5
číslo účtu: 501855998/6000
ve věcech smluvních oprávněn jednat: Ing. Miloš Růžička, starosta

MC Praha - ĎABLICE

Doručeno: 23.10.2020

SML 098/2020

listy: 1

přílohy: 1

druh usnesení c. 529/20/RMC+pruvod



mc27es77359de8

dále jen „**Objednatel**“

a

BUILDER CONSTRUCTIONS, s.r.o. IČO: 04543181

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 249405
se sídlem: Magistrů 168/2, 140 00 Praha 4 - Michle
IČO: 04543181
DIČ: CZ04543181
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 02872993001/0300
ve věcech smluvních oprávněn jednat: Roman Pipasik, jednatel

dále jen „**Zhotovitel**“

Čl. I.

Změny předmětu smlouvy

Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. III. odst. 3.1 Smlouvy o dílo, uzavřené dne 30.6.2020, (dále jen „smlouva“) na níže uvedených změnách smlouvy.

„Zhotovitel se zavazuje provést dokončení stavebních prací 15.11. 2020“.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.



Dodatek č. 1 byl schválen RMČ dne 30.9. 2020, Usnesení č. 529/20/RMČ.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden výtisk.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

V Praze dne 30.9. 2020



za Objednatele

Ing. Miloš Ružička, starosta



V Praze dne 30.9. 2020



za Zhotovitele

Roman Pipasik, jednatel



Městská část Praha-Ďáblice Rada městské části

50. zasedání
dne 30.9. 2020

USNESENÍ č. 529/20/RMČ

k Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo - BUILDER CONSTRUCTIONS, s.r.o.

Rada po projednání

I. schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo „Služebna MP Ďáblice, Ďáblická 339/14, Praha 8 – rekonstrukce služebny“, č.067/2020 ze dne 30.6. 2020, se společností BUILDER CONSTRUCTIONS, s.r.o., Magistrů 168/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 04543181, jehož předmětem je změna termínu provedení díla, a to do 15.11 2020.

II. pověřuje

starostu uzavřením Dodatku č.1.



Ing. Jan Hrdlička
místostarosta



Ing. Miloš Růžička
starosta

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – ĎÁBLICE

PRŮVODNÍ LIST K DOKUMENTU (smlouva, příkaz..)

Právní předpis, který má za následek veřejný výdaj nebo jiná plnění vzniklá na základě závazku nebo nároku orgánu veřejné správy.

(Předběžná řídicí kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě před vznikem závazku.)

Název dokumentu: Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Název smluvního partnera: BUILDER CONSTRUCTIONS, s.r.o.

ID datové schránky:

IČO: 04543181

adresa: Magistrů 168/2, 140 00 Praha 4 - Michle

Typ smlouvy:

- | | | |
|--|---|--|
| ☐ smlouva o půjčce | ☐ smlouva kupní | ☐ smlouva směnná |
| ☐ smlouva o zástavě | ☐ smlouva darovací | ☐ smlouva o přijaté dotaci a příspěvku |
| ☐ smlouva o věcném břemeni | ☐ smlouva nájemní | ☐ smlouva o poskytnuté dotaci a příspěvku |
| ☐ jiný typ – doplňte konkrétně: | | |

Předmět smlouvy: Změna termínu provedení díla

Částka s DPH:

Částka bez DPH:

DPH:

Hodnota předmětu smlouvy

Odůvodnění netržní ceny

Právně ověřeno: projednat v RMČ ☒ ZMČ ☐

529/20/RMČ

dne: 30.9. 2020

Referent majetku:



dne:

Pověřený příkazce operace (správce smlouvy):

.....

dne: 20.10. 2020

Posuzuje v souladu s § 13 ods. 2 Vyhlášky č. 416/2004 Sb. Zajišťuje všechny nezbytné úkony podmiňující zahájení smluvního vztahu (stavební povolení, územní rozhodnutí, vykoupené pozemky, výběrové řízení atd.)

Správce rozpočtu:

.....

dne: 22.10. 2020

Kontrola souladu operace se schváleným rozpočtem a existencí potřebných zdrojů na uskutečnění.

Omezující podmínky: NE

ANO: jaké.....



22. 10. 2020

Projednáno s tajemníkem:



dne:

vyvěšeno dne:

stavební povolení dne:

schváleno RMČ dne:

územní rozhodnutí dne:

schváleno ZMČ dne:

výběrové řízení dne:

☐ Registr smluv

.....

☐ Datum zveřejnění/ ID smlouvy

.....

☐ Úřední deska

.....