

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle §2586 a násl. Občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

Smluvní strany

1. Objednatel:

Zoologická zahrada hlavního města Prahy

IČO: 00064459, DIČ: CZ00064459

se sídlem: U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7

zast.: Mgr. Miroslavem Bobkem – ředitelem

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: PPF Banka č. ú. 2000980001/6000

(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel:

P & M bau, s.r.o.

IČO: 279629252, DIČ: CZ27629252

se sídlem: Dušní 906/8, Praha 1, PSČ 110 00

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 120042

zast: Petrou Bábelovou, jednatelkou

tel., fax.: [REDACTED], e-mail: pmbau@pmbau.cz

bankovní spojení: KB, a.s. č.ú. 35-7758980227/0100

(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 21.4.2020 (dále jen „smlouva“), jehož předmětem jsou dodatečné stavební práce na díle s názvem: „Přístavba ubikace chovatelského zázemí rajek“.

I. Účel dodatku č. 2 k SOD

I.1. Účelem tohoto dodatku č.2 ke smlouvě je úprava právních vztahů vzniklých mezi smluvními stranami při zhotovení díla specifikovaného v čl. II této smlouvy zhotovitelem.

II. Předmět dodatku

II.1 Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu prací. Změnový list č.1 a výkaz výměr jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jako přílohy.

III. Cena díla

III.1. Cena dodatečných stavebních prací je stanovena dohodou smluvních stran a kryje provedení díla i veškeré náklady zhotovitele s tímto provedením díla spojené.

III.2. Za provedení dodatečných stavebních prací si smluvní strany dohodly smluvní cenu ve výši:

41.250,69 Kč bez DPH

(slovy: čtyřicet jedna tisíc dvě stě padesát korun českých a šedesát devět haléřů)

8.662,64 Kč DPH 21%

49.913,33 Kč včetně DPH

Celková cena díla podle základní smlouvy o dílo ze dne 21.4.2020 a tohoto dodatku č.2 činí:

1.930.061,69 Kč bez DPH

(slovy: jeden milion devět set třicet tisíc šedesát jedna korun českých a šedesát devět haléřů)

405.312,95 Kč DPH 21%

2.335.374,64 Kč včetně DPH.

IV. Závěrečná ustanovení


IV.1. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 21.4.2020 obsahuje 2 strany základního textu a vyhotovuje se ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 2 podepsaná vyhotovení.

IV.2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 21. 4. 2020, která nejsou tímto dodatkem č. 2 dotčena, zůstávají v platnosti.


27-10-2020

V Praze dne 2020

V Praze dne 27.10. 2020



objednatel



.....
tel
e-mail: prubau@prubau.cz
IČ: 27629252, DIČ: CZ27629252
zaps. u MS v Praze, oddíl C, vl. 120042



ZOO PRAHA

Změnový list číslo: ZL 01

Název akce: „Přístavba ubikace chovatelského zázemí rajek“

Smlouva č. objednatele 180/0/PEN z 21. 4. 2020

Zhotovitel: P & M bau, s.r.o., Dušní 906/8, Praha 1

Objednatel: Zoologická zahrada hlavního města Prahy, U Trojského zámku 120/3, Praha 7

1. Popis předmětu a příčin změny, návrh a zdůvodnění řešení:

- 1.1 Na základě dohody mezi dodavatelem a objednavatelem byla provedena záměna vchodových dveří z dřevěných za plastové viz zápis KD z 23.7.2020
- 1.2 Po zaměření výškového profilu terénu, byla upravena výška vyzdívek pod ocelovou konstrukci venkovních voliér a úprava výšek ocelové konstrukce voliér, viz zápis KD z 30.7.2020. Na tuto změnu, byla vypracovaná revize PD.
- 1.3 Byla provedena záměna střešního světlíku z kruhového na čtvercový 180x180 z důvodu větší propustnosti světla, viz zápis KD z 30.7.2020
- 1.4 Na KD ze dne 8.10.2020 AD upřesnil materiál ze kterého bude proveden podhled interiéru střešní konstrukce. Proto byla provedena změna z dřevěného obkladu na OSB desky.
- 1.5 Na základě upřesnění připojení elektroinstalace pro ubikaci Rajek, byla upravena trasa kabeláže a proto došlo k navýšení ceny za silnoproud, viz zápis KD z 17.9.2020
- 1.6 Na základě požadavku provozovatele ubikace, byla upravena výška vnitřních dělicích příček a byla doplněna po celém půdorysu nylonová síť, připevněna na ocelové háčky viz zápis KD z 30.7.2020

2. Rekapitulace nákladů:

v rámci řešení změny	Kč bez DPH - dopad do smluvní ceny	
	ano	ne
ÚSPORA	---	---
NAVÝŠENÍ	41.250,69 Kč	---

3. Změna realizovaných prací, nemá vliv na konečný termín dokončení akce.

4. Souhlas se změnou stavby:

	titul, jméno, příjmení	funkce	podpis
zástupce zhotovitele	██████████	pověřený jednatelem společnosti	██████████
Zástupce objednatele	██████████	investiční referent	
zástupce projektanta a TDI	██████████	AD projektanta	

6. Změnový list č.ZL 01 ze dne: 5.10.2020

KAPITULACE STAVBY

Číslo stavby: 350
Název stavby: **Přístavba ubikace chovatelského zázemí rajek**

OSO: 815 39 11
Místo: Zoologická zahrada hl. m. Prahy

CC-CZ: 12741
Datum: 05.10.2020

Zadavatel:
Hlavní město Praha

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
ARW pb. s.r.o

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			41 250,69
---------------------	--	--	------------------

	sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH- základní	21,00%	41 250,69	8 662,64
snižená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	49 913,33
-------------------	----------	------------	------------------

KAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

J: 350
stavba: Přístavba ubikace chovatelského zázemí rajek
Místo: Zoologická zahrada hl. m. Prahy Datum: 05.10.2020
Zadavatel: Hlavní město Praha Projektant: ARW pb. s.r.o
Zhotovitel: Zpracovatel: [REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		41 250,69	49 913,33	
001	Změnový list	41 250,69	49 913,33	STA

RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

stavba:

Přístavba ubikace chovatelského zázemí rajek

Objekt:

001 - Změnový list

KSO: 815 39 11

Místo: Zoologická zahrada hl. m. Prahy

CC-CZ:

Datum: 05.10.2020

Zadavatel:

Hlavní město Praha

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ARW pb. s.r.o

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

██████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

41 250,69

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	41 250,69	21,00%	8 662,64
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

49 913,33

KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

/ba:

Přístavba ubikace chovatelského zázemí rajek

jekt:

001 - Změnový list

Místo: Zoologická zahrada hl. m. Prahy

Datum: 05.10.2020

Zadavatel: Hlavní město Praha

Projektant: ARW pb. s.r.o

Zhotovitel:

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	41 250,69
PSV - Práce a dodávky PSV	-13 218,23
741 - Elektroinstalace - silnoproud	11 219,89
762 - Konstrukce tesařské	-9 852,98
767 - Konstrukce zámečnické	-12 354,73
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	-2 230,41
M - Práce a dodávky M	47 407,56
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	7 247,04

UPIS PRACÍ

vba:

Přístavba ubikace chovatelského zázemí rajek

objekt:

001 - Změnový list

Místo: Zoologická zahrada hl. m. Prahy

Datum: 05.10.2020

Zadavatel: Hlavní město Praha

Projektant: ARW pb. s.r.o

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							41 250,69	
1	M	61173552	dveře celodřevěné vchodové palubkové smrkové komplet plně 800x1970mm	kus	1,000	-10 784,31	-10 784,31	CS ÚRS 2020 01
2	M	55341155	dveře plastové exteriérové zateplené 1křídle 800x1970mm	kus	1,000	10 780,00	10 780,00	CS ÚRS 2020 01
28	M	61187181	práh dveřní dřevěný dubový II 20mm dl 920mm š 150mm	kus	1,000	-181,37	-181,37	CS ÚRS 2020 01
D PSV Práce a dodávky PSV							-13 218,23	
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							11 219,89	
3	K	741110511	Montáž lišt a kanálků elektroinstalacních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkladacích s víčkem, šířky do 60 mm	m	18,000	69,00	1 242,00	CS ÚRS 2020 01
4	M	34571097	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 58,4/63mm	m	18,000	71,60	1 288,80	CS ÚRS 2020 01
5	K	741112112	Montáž krabic elektroinstalacních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zanojením vodičů na svorkovnici nástěnných plastových čtyřhranných orn	kus	1,000	305,00	305,00	CS ÚRS 2020 01
6	K	741122212	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (CYKY) počtu a průřezu šil 3x10 mm ²	m	8,000	22,50	180,00	CS ÚRS 2020 01
7	M	34111036	kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm ²	m	4,000	23,20	92,80	CS ÚRS 2020 01
8	M	34111090	kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x1,5mm ²	m	4,000	23,30	93,20	CS ÚRS 2020 01
11	K	741130003	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděci nebo na přístroji, průřezu šil do 4 mm ²	kus	4,000	23,00	92,00	CS ÚRS 2020 01
12	M	35889830	hodiny spinací lýdenní 1 kanál	kus	1,000	2 040,00	2 040,00	CS ÚRS 2020 01
14	K	741310032	Montáž spinačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokrá vlněná, fazetová, dvouúhlových	kus	1,000	183,00	183,00	CS ÚRS 2020 01
13	K	210160011R	Montáž spinačů přístrojů, bez zapojení vodičů spinače časového	kus	1,000	501,00	501,00	
15	M	ABB 0010841 ÚRS	spinač jednopólový 10A Alpha exclusive® alabastr, slon kost	kus	1,000	389,29	389,29	
9	K	741122233	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (CYKY) počtu a průřezu šil 5x10 mm ²	m	32,000	25,10	803,20	CS ÚRS 2020 01
10	M	34111100	kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x6mm ²	m	32,000	89,80	2 873,60	CS ÚRS 2020 01
16	K	741330212	Montáž součástí stykačů se zapojením relé jističích nadproudových přes 50 A	kus	1,000	289,00	289,00	CS ÚRS 2020 01
17	M	35821110	stykač vzduchový 3pólový C17.00 48V DC D	kus	1,000	847,00	847,00	CS ÚRS 2020 01
D 762 Konstrukce tesařské							-9 852,98	
25	K	762430033	Obložení stěn z cementofibrových desek sroubovaných na pero a drážku dřevěných, tloušťka desky 18 mm	m ²	7,800	-588,23	-4 588,19	CS ÚRS 2020 01
<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. V cenách -0011 až -1036 obložení stěn z desek dřevostřípkových a cementofibrových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 45-5000.</p> <p>2. V cenách není započtena montáž podkladového roštu; tato montáž se oceňuje cenami částí A 01 katalogu 800-767 Konstrukce zámočnické v případě kovové konstrukce nebo cenou -9001 v případě dřevěné konstrukce.</p> <p>3. V ceně -9001 není započtena montáž a dodávka nosných prvků (např. konzol, trnů) pro zavěšený rošt; tato montáž a dodávka se oceňuje individuálně.</p> <p>4. V cenách nejsou započteny náklady na olistování; toto olistování se oceňuje cenou 762 41-2-01 Olistování spár stěn.</p> <p>5. Tento soubor cen neobsahuje položky pro ocenění typových sádrokartonových, sádrovláknitých a cementovláknitých konstrukcí; tyto konstrukce se oceňují cenami částí A 01 katalogu 800-763 Konstrukce suché výstavby.</p>								
PSC								
26	M	60621149	překlička vodovzdorná hladká/hladká bříza II 21mm	m ²	32,034	-432,35	-13 849,90	CS ÚRS 2020 01
27	M	60722220	deska dřevotřísková surová 925x2050mm tl 28mm - P+D	m ²	32,034	268,00	8 585,11	CS ÚRS 2020 01
D 767 Konstrukce zámečnické							-12 354,73	
20	K	767995112	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotností přes 5 do 10 kg	kg	9,800	-91,67	-898,37	CS ÚRS 2020 01
<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.</p>								
PSC								
21	M	31324732	pletivo čtyřhranné Zn+PVC pletené 13x13 II drátu 1,2 mm v 1000 zelené	m ²	11,200	-34,31	-384,27	CS ÚRS 2020 01
29	K	767995112	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotností přes 5 do 10 kg	kg	152,313	-91,67	-13 962,53	CS ÚRS 2020 01
<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.</p>								
PSC								
30	M	14550232	profil ocelový čtvercový svařovaný 35x35x3mm	t	0,165	-28 627,43	-4 723,53	CS ÚRS 2020 01
31	K	767995115	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotností přes 50 do 100 kg	kg	156,700	-32,84	-5 146,03	CS ÚRS 2020 01
<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.</p>								
PSC								
32	M	14550248	profil ocelový čtvercový svařovaný 50x50x4mm	t	0,157	-28 725,47	-4 509,90	CS ÚRS 2020 01
33	M	42118101	materiál tiskací (ostrohranný tvrdý písek)	t	0,016	-13 823,52	-221,18	CS ÚRS 2020 01
22	M	55341091	uzávěr vletového otvoru (I.zv. šubr)	m ²	12,000	-3 529,41	-42 352,92	
23	M	55341000R	uzávěr vletového otvoru AL+iz.makrolon (šubr)	m ²	12,000	4 987,00	59 844,00	
D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení							-2 230,41	
34	K	789421232	Povrchové zarovnění stříkaním ocelových konstrukcí zinkem, tloušťky 100 µm, max II (1,560 kg Zn/m ²)	m ²	6,500	-343,14	-2 230,41	CS ÚRS 2020 01
D M Práce a dodávky M							47 407,56	
24	M	56245653	Volíerová síť PAD 20/1,4 mm rašl černá vč. ukolvení pomocí ok	m ²	35,000	488,00	17 080,00	CS ÚRS 2020 01
35	M	56245359	světlik bodový třívrstvá kopule, manžeta v 150mm 1,6x2,5m	kus	1,000	-18 627,44	-18 627,44	CS ÚRS 2020 01
36	M	56245359R	světlik bodový třívrstvá kopule 180 x 180, zateplená laminátová podstava, el.motor Tandem	kus	1,000	49 955,00	49 955,00	

yp	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				7 247,04	
K	HZS2222	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	16,000	452,94	7 247,04	CS ÚRS 2020 01