

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo z 15.6.2020 na zhotovení projektových prací

Předmět a rozsah plnění

1. Předmětem díla je vypracování projektové dokumentace

„Žďár nad Sázavou – rekonstrukce vodovodu ul. Jihlavská – úsek most ČD Hettich“

Smluvní strany

Objednatel: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
sídlo: Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupen: Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní představenstva
Bankovní spojení objednatele: ČS a.s., č. ú. 1622321399/0800
IČO: 43383513
DIČ: CZ43383513
Zapsaný u OkÚ Žďár nad Sázavou pod č. j. Reg.8/93

a

Zhotovitel: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
Sídlo: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava
Zastoupen: Ing. Martinem Vilčem, předsedou představenstva
Bankovní spojení zhotovitele: KB a.s., č.ú. 1022147761/0100
IČ 42767377
DIČ CZ42767377

se dohodly na tomto dodatku, kterým se upravuje termín plnění, z důvodu mimořádných opatření vlády v nouzovém stavu, které vyvolaly absenci části zaměstnanců z důvodu ošetřování člena rodiny. Současně se také odstraňuje administrativní součtová chyba v ceně díla. Původní smlouva se proto mění takto:

V čl. IV. Místo a termín plnění, předání díla, vlastnictví k věci se odstavec 1. c) nahrazuje novým zněním:

- c) DPS vč. rozpočtu do 30.11.2020

V ostatním se článek 4 smlouvy ze dne 15.6.2020 nemění.

V čl. VI. Cena plnění, platební podmínky se odstavec 1. nahrazuje novým zněním z důvodu administrativní chyby v původním textu smlouvy:

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu části II. této smlouvy je ujednána dohodou smluvních stran, je cenou nejvýše přípustnou a činí:

Projekt pro společné povolení	180 000 Kč
Inženýrská činnost	48 000 Kč
Projekt pro provádění stavby	66 000 Kč
Celkem bez DPH	294 000 Kč
DPH 21%	61 740 Kč
Celkem vč. DPH	355 740 Kč

2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

3. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

6. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.

7. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, po 2 stranách, s platností originálu. Zhotovitel i objednatel obdrží po jednom vyhotovení.

V Ostravě, dne 14.10.2020

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 30.10.2020

Zhotovitel
Ing. Marin Vilč
předseda představenstva

Objednatel
Ing. Dagmar Zvěřinová
předsedkyně představenstva SVK Žďársko