



## Rozpočet k TLZ č.2

Stavba: Objekt 231\_PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA, STAVEBNÍ ÚPRAVY\_2\_ETAPA

Název rozp.: Změna protipožárních dveří míst.č.128 a 229 (únikové schodiště)

Objednatel: ÚSTAV JADERNÉ FYZIKY AVČR v.v.i.

250 68 ŘEŽ U PRAHY

HUSINEC

Zhotovitel: GCO plus, spol. s r.o.

Poštovní 2

702 00 Ostrava

č.	pol.	Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	Kč bez DPH
<b>Popis a cena v původním položkovém rozpočtu</b>						<b>40 397</b>
		Osazování zárubní ocelových pro dveře s požární odolností otvor do 2,5 m2	kus	1,000	3 160,00	3 160
		<i>zárubeň ocelová pro dveře s požární odolností 900x1970 mm</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>3 864,00</i>	<i>3 864</i>
		<i>Dp/3, dveře dřevěné jednokřídlé hladké plné s PO 900x1970 mm</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>15 365,00</i>	<i>30 730</i>
		Vedlejší rozp.náklady k položkám dle rozpočtu k SoD (VRN celkem = 7%)	%	7,000	37 754,00	2 643
<b>Popis a cena nových položek</b>						<b>142 529</b>
		Osazování zárubní ocelových pro dveře s požární odolností otvor do 6,5 m2	kus	1,000	3 810,00	3 810
		<i>zárubeň ocelová pro dveře s požární odolností 1450x1970 mm</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>5 845,00</i>	<i>5 845</i>
		<i>Dveře dřevěné jednokřídlé hladké 2/3prosklené s PO 1450x1970 mm</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>77 266,00</i>	<i>77 266</i>
		<i>Dveře dřevěné jednokřídlé hladké 2/3prosklené s PO 900x1970 mm</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>46 283,00</i>	<i>46 283</i>
		Vedlejší rozp.náklady k položkám dle rozpočtu k SoD (VRN celkem = 7%)	%	7,000	133 204,00	9 325
<b>Cena celkem Kč bez DPH (cen.rozdíl původních a nových položek)</b>						<b>102 132</b>

### Za zhotovitele

místo,datum

Ostrava, 27.10.2020

podpis

### Za objednatele

místo,datum

Řež, 30. 10. 2020

podpis