



Rozpočet k TLZ č.4

Stavba: Objekt 231_PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA, STAVEBNÍ ÚPRAVY_2_ETAPA

Název rozp.: **Dodatečné požadavky na čistotu okolí stavby**

Objednatel: ÚSTAV JADERNÉ FYZIKY AVČR v.v.i.
250 68 ŘEŽ U PRAHY
HUSINEC

Zhotovitel: GCO plus, spol. s r.o.
Poštovní 2
702 00 Ostrava

č.	pol.	Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	Kč bez DPH
Popis a cena v původním položkovém rozpočtu						0
neobsahuje						
Popis a cena nových položek						98 670
Montáže a ostatní práce:						50 640
		Montážní práce	hod	98	450,00	44 100,00
		Montážní materiál	kpl.	1	6 540,00	6 540,00
Dodávky:						48 030
		dodávka provizorních filtrů AHU 6	kpl.	1	3 960,00	3 960,00
		dodávka konečných filtrů AHU 6	kpl.	1	8 650,00	8 650,00
		dodávka konečných filtrů AHU 2	kpl.	1	6 540,00	6 540,00
		dodávka potrubních a fasádních prvků	kpl.	1	25 680,00	25 680,00
		Dopravní náklady	kpl.	1	3 200,00	3 200,00
Náklady z rozpočtu celkem (cenový rozdíl původních a nových položek)						98 670
Ostatní náklady dle rozpočtu						
		Zařízení staveniště 3%	%	3,00	98 670	2 960
		Kompletační činnost 2%	%	2,00	98 670	1 973
		Územní vlivy 1%	%	1,00	98 670	987
		Provozní vlivy 1%	%	1,00	98 670	987
Ostatní náklady celkem						6 907
Cena celkem Kč bez DPH						105 577

Za zhotovitele

místo, datum

Ostrava, 27.10.2020

podpis

Za objedna

místo, datum

Řež, 30. 10. 2020

podpis