



Rozpočet k TLZ č.6

Stavba: Objekt 231_PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA, STAVEBNÍ ÚPRAVY_2_ETAPA

Název rozp.: Zvětšený objem zemních prací

Objednatel: ÚSTAV JADERNÉ FYZIKY AVČR v.v.i.

250 68 ŘEŽ U PRAHY

HUSINEC

Zhotovitel: GCO plus, spol. s r.o.

Poštovní 2

702 00 Ostrava

č.	pol.	Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	Kč bez DPH
Popis a cena v původním položkovém rozpočtu						270 800
		Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	134,376	280,00	37 625
		Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	134,376	20,90	2 808
		Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	134,376	168,00	22 575
		Vodorov.přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	134,376	85,00	11 422
		Vodorov.přem. do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	134,376	280,00	37 625
		Příp.k vodor.přem.výk./syp.z horn.tř. 1 až 4 ZKD 1km přes 10km	m3	2 015,640	17,50	35 274
		Naklád.výkop.z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 - nalož. z mezideponie	m3	134,376	87,00	11 691
		Uložení sypaniny na skládky	m3	134,376	28,00	3 763
		Poplatek za uloř.staveb.odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	258,002	350,00	90 301
		Vedlejší rozp.náklady k položkám dle rozpočtu k SoD (VRN celkem = 7%)	%	7,000	253 084,00	17 716

Popis a cena nových položek						411 611
		Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	204,250	280,00	57 190
		Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	204,250	20,90	4 267
		Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	204,250	168,00	34 314
		Vodorov.přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	204,250	85,00	17 361
		Vodorov.přem. do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	204,250	280,00	57 190
		Příp.k vodor.přem.výk./syp.z horn.tř. 1 až 4 ZKD 1km přes 10km	m3	3 063,750	17,50	53 616
		Naklád.výkop.z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 - nalož. z mezideponie	m3	204,250	87,00	17 770
		Uložení sypaniny na skládky	m3	204,250	28,00	5 719
		Poplatek za uloř.staveb.odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	392,160	350,00	137 256
		Vedlejší rozp.náklady k položkám dle rozpočtu k SoD (VRN celkem = 7%)	%	7,000	384 683,00	26 928

Cena celkem Kč bez DPH (cen.rozdíl původních a nových položek)

140 811

Za zhotovitele

místo,datum

Ostrava, 27.10.2020

podpis

Za objednatele

místo,datum

Řež, 30. 10. 2020

podpis