



## Rozpočet k TLZ č.7

Stavba: Objekt 231\_PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA, STAVEBNÍ ÚPRAVY\_2\_ETAPA

Název rozp.: Doplnění rozvaděče pro urychlovač

Objednatel: ÚSTAV JADERNÉ FYZIKY AVČR v.v.i.  
250 68 ŘEŽ U PRAHY  
HUSINEC

Zhotovitel: GCO plus, spol. s r.o.  
Poštovní 2  
702 00 Ostrava

č.	pol.	Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	Kč bez DPH
<b>Popis a cena v původním položkovém rozpočtu</b>						<b>0</b>
neobsahuje						
<b>Popis a cena nových položek</b>						<b>30 000</b>
<b>Montáže a ostatní práce:</b>						<b>4 000</b>
		Elektromontážní práce	hod	8	500,00	4 000
<b>Dodávky:</b>						<b>26 000</b>
		Rozvaděčová skříň s požadovaným vybavením	cel.	1	25 000,00	25 000
		Dopravní náklady	kpl	1	1 000,00	1 000
<b>Náklady z rozpočtu celkem (cenový rozdíl původních a nových položek)</b>						<b>30 000</b>
<b>Ostatní náklady dle rozpočtu</b>						
		Zařízení staveniště 3%	%	3,00	30 000	900
		Kompletační činnost 2%	%	2,00	30 000	600
		Územní vlivy 1%	%	1,00	30 000	300
		Provozní vlivy 1%	%	1,00	30 000	300
<b>Ostatní náklady celkem</b>						<b>2 100</b>
<b>Cena celkem Kč bez DPH</b>						<b>32 100</b>

### Za zhotovitele

místo, datum

Ostrava, 27.10.2020

podpis

### Za objednatele

místo, datum

Řež, 30. 10. 2020

podpis