



Rozpočet k TLZ č.8

Stavba: Objekt 231_PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA, STAVEBNÍ ÚPRAVY_2_ETAPA

Název rozp.: Doplnění přívodu do rozvaděče urychlovače - světlemodrý vodič

Objednatel: ÚSTAV JADERNÉ FYZIKY AVČR v.v.i.

250 68 ŘEŽ U PRAHY

HUSINEC

Zhotovitel: GCO plus, spol. s r.o.

Poštovní 2

702 00 Ostrava

č.	pol.	Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	Kč bez DPH
Popis a cena v původním položkovém rozpočtu						0
neobsahuje						
Popis a cena nových položek						12 840
Montáže a ostatní práce:						4 000
		Elektromontážní práce	hod	8	500,00	4 000
Dodávky:						8 840
		Světlemodrý vodič Cu licna70mm2	m	35	220,00	7 700
		Oko na vodič	ks	2	70,00	140
		Dopravní náklady	kpl	1	1 000,00	1 000
Náklady z rozpočtu celkem (cenový rozdíl původních a nových položek)						12 840
Ostatní náklady dle rozpočtu						
		Zařízení staveniště 3%	%	3,00	12 840	385
		Kompletační činnost 2%	%	2,00	12 840	257
		Územní vlivy 1%	%	1,00	12 840	128
		Provozní vlivy 1%	%	1,00	12 840	128
Ostatní náklady celkem						899
Cena celkem Kč bez DPH						13 739

Za zhotovitele

místo, datum

Ostrava, 27.10.2020

podpis

Za objednatele

místo, datum

Řež, 30. 10. 2020

podpis