



# Rozpočet k TLZ č.11

Stavba: Objekt 231\_PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA, STAVEBNÍ ÚPRAVY\_2\_ETAPA

Název rozp.: Doplnění zásuvek v laboratořích ve 4.NP

Objednatel: ÚSTAV JADERNÉ FYZIKY AVČR v.v.i.

250 68 ŘEŽ U PRAHY

HUSINEC

Zhotovitel: GCO plus, spol. s r.o.

Poštovní 2

702 00 Ostrava

č.	pol.	Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	Kč bez DPH
<b>Popis a cena v původním položkovém rozpočtu</b>						<b>0</b>
neobsahuje						
<b>Popis a cena nových položek</b>						<b>21 041</b>
<b>Montáže a ostatní práce:</b>						<b>16 000</b>
		Elektromontážní práce	hod	32	500,00	16 000
<b>Dodávky:</b>						<b>5 041</b>
		Kabel CYKY 3Cx2,5	m	35	23,20	812
		Kabel CYKY 5Cx2,5	m	35	35,40	1 239
		FTP Cat.6	m	80	10,50	840
		Jistič 1f.32A	ks	1	170,00	170
		Jistič 3f.20A	ks	1	387,00	387
		zásuvka 230V/32A	ks	1	183,00	183
		zásuvka 380V/16A	ks	2	195,00	390
		datová zásuvka	ks	1	220,00	220
		Montážní materiál	cel.	1	500,00	500
		Dopravní náklady	kpl	1	300,00	300
<b>Náklady z rozpočtu celkem (cenový rozdíl původních a nových položek)</b>						<b>21 041</b>
<b>Ostatní náklady dle rozpočtu</b>						
		Zařízení staveniště 3%	%	3,00	21 041	631
		Kompletační činnost 2%	%	2,00	21 041	421
		Územní vlivy 1%	%	1,00	21 041	210
		Provozní vlivy 1%	%	1,00	21 041	210
<b>Ostatní náklady celkem</b>						<b>1 473</b>
<b>Cena celkem Kč bez DPH</b>						<b>22 514</b>

Za zhotovitele

místo, datum

Ostrava, 27.10.2020

podpis

Za objednatele

místo, datum

Řež, 30. 10. 2020

podpis