



Rozpočet k TLZ č.13

Stavba: Objekt 231_PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA, STAVEBNÍ ÚPRAVY_2_ETAPA

Název rozp.: Doplnění venkovního osvětlení stožárového

Objednatel: ÚSTAV JADERNÉ FYZIKY AVČR v.v.i.

250 68 ŘEŽ U PRAHY

HUSINEC

Zhotovitel: GCO plus, spol. s r.o.

Poštovní 2

702 00 Ostrava

č.	pol.	Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	Kč bez DPH
Popis a cena v původním položkovém rozpočtu						0
neobsahuje						
Popis a cena nových položek						24 096
Montáže a ostatní práce:						8 000
		Elektromontážní práce	hod	16	500,00	8 000
Dodávky:						16 096
		Kabel CYKY 3Cx2,5	m	30	23,20	696
		Trubka pro venkovní vedení	m	20	60,00	1 200
		Stožár se svítidlem	ks	1	12 000,00	12 000
		Montážní materiál	cel.	1	1 200,00	1 200
		Dopravní náklady	kpl	1	1 000,00	1 000
Náklady z rozpočtu celkem (cenový rozdíl původních a nových položek)						24 096
Ostatní náklady dle rozpočtu						
		Zařízení staveniště 3%	%	3,00	24 096	723
		Kompletační činnost 2%	%	2,00	24 096	482
		Územní vlivy 1%	%	1,00	24 096	241
		Provozní vlivy 1%	%	1,00	24 096	241
Ostatní náklady celkem						1 687
Cena celkem Kč bez DPH						25 783

Za zhotovitele

místo, datum

Ostrava, 27.10.2020

podpis

Za objednatele

místo, datum

Řež, 30. 10. 2020

podpis