

Stavba: ÚJF Řež - Objekt 231 - Přístavba, nástavba a stavební úpravy - 2.etapa

Rekapitulace rozpočtů k TLZ

	TLZ c.	Popis obsahu ZL	Kč bez DPH
TLZ	1	Změna technických požadavků na provedení čisté laboratoře	1 143 180
TLZ	2	Změna protipožárních dveří míst.č.128 a 229 (únikové schodiště)	102 132
TLZ	3	Doplnění čidel úniku plynu do laboratoří ve 4.NP	92 957
TLZ	4	Dodatečné požadavky na čistotu okolí stavby	105 577
TLZ	5	Zvětšená tloušťka bourané konstrukce stropu nad schodištěm	38 949
TLZ	6	Zvětšený objem zemních prací	140 811
TLZ	7	Doplnění rozvaděče pro urychlovač	32 100
TLZ	8	Doplnění přívodu do rozvaděče urychlovače - světlemodrý vodič	13 739
TLZ	9	Doplnění elektrozámek na protipožární dveře	78 752
TLZ	10	Servrovna 2x elektropřívody - rezervy	6 155
TLZ	11	Doplnění zásuvek v laboratořích ve 4.NP	22 514
TLZ	12	Doplnění osvětlení schodiště v původní budově mezi 1.a 2.NP	22 752
TLZ	13	Doplnění venkovního osvětlení stožárového	25 783
		Celkem	1 825 401

Cena díla dle původní SoD (Kč bez DPH)	84 960 330
Vícepráce (Kč bez DPH)	1 825 401
Cena díla se započtením víceprací (Kč bez DPH)	86 785 731