

Číslo dodatku příkazce: S00135/2019/1

Dodatek č. 1

Smluvní strany

Příkazce:

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Příjemce/zasílací adresa

Městský obvod Polanka nad Odrou
1. května 330/160,
725 25 Ostrava – Polanka nad Odrou

Zastoupen: Pavel Bochnia, starosta

Příkazník:

JS Property, a.s.
Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava - Přívoz

zastoupena členem představenstva

Janem Schmejkalem

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 3328

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: XXXXXXXXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX

dále též jen **příkazce**

IČO: 27814742
DIČ: CZ27814742 plátce DPH
Peněžní ústav: XXXXXXXXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX

dále též jen **příkazník**

Obsah smlouvy

čl.I.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany se v souladu s čl. XI odst. 13 dohodly na uzavření Dodatku č. 1 k příkazní smlouvě č. S00135/2019 ze dne 14. 11. 2019 (dále jen „smlouva“) na výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP (dále jen „TDS a BOZP“) při realizaci stavby „Stavební úpravy stávajícího objektu a jeho přestavba na bytový dům s pečovatelskými byty v Ostravě Polance nad Odrou“. Doba plnění výkonu TDS a BOZP se navyšuje o 3 měsíce, z důvodu prodloužení termínu realizace stavby.
2. Výše odměny za výkon TDS se navyšuje o 97.332 Kč bez DPH (tj. 3/9 původní odměny za předmět plnění), cena výše odměny za výkon BOZP se navyšuje o 48.666 Kč bez DPH, (tj. 3/9 původní odměny za předmět plnění)

čl.II.

Předmět

1. Článek II Předmět smlouvy odst. 1 se doplňuje o text následujícího znění: „Smluvní strany se dohodly, že výkon TDS a BOZP při realizaci stavby „Stavební úpravy stávajícího objektu a jeho přestavba na bytový dům s pečovatelskými byty v Ostravě Polance nad Odrou“ bude s ohledem na úpravu termínu předání dokončeného díla, vykonáván do listopadu 2020.
2. V článku V. Odměna, se text odstavce 1. nahrazuje textem:

Smluvní strany se dohodly, že odměna za provedené práce uvedené v čl. II. této smlouvy činí:

	Odměna bez DPH v Kč	DPH v Kč	Odměna vč. DPH v Kč
Výkon technického dozoru stavebníka	389.332,00	81 759,72	471 091,72
Výkon funkce koordinátora BOZP	194.666,00	40 879,86	235 545,86
CELKOVÁ ODMĚNA	583 998,00	122 639,58	706 637,58

čl. III.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada městského obvodu usnesením č. 0607/RMOB-Pol/1822/52 ze dne 14. 10. 2020.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava, městský obvod Polanka nad Odrou.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
4. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě.
5. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž příkazce a příkazník obdrží po jednom vyhotovení.
6. Tento Dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy.
7. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem, se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

Za příkazce

Za příkazníka

Datum: 20. 10. 2020

Datum: 27. 10. 2020

Místo: Ostrava _____

Místo: Ostrava _____

Pavel Bochnia

starosta městského obvodu
Polanka nad Odrou

Jan Schmejkal

Člen představenstva