

Číslo objednatele: ov/151/2020/OI-Ú  
Číslo zhotovitele: Z1182

## SMLOUVA O DÍLO

### DODATEK Č.1

#### I.

#### Smluvní strany

**Objednatel:** Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace  
Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava  
IČO: 00095711  
DIČ: CZ 00095711  
Zapsán v obch. rejstříku: Vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl PR, vložka 988  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
číslo účtu 86-6032100257/0100  
Středisko: Ostrava  
Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava  
Zastoupeno: [REDACTED]  
Pověření k jednání ve věcech realizace stavby: 1) [REDACTED]  
2) [REDACTED]

a

**Zhotovitel:** Stavby, opravy a údržba silnic, s.r.o.  
Se sídlem: č.p. 256, 742 91 Velké Albrechtice  
Zastoupen: [REDACTED]  
Tel.: [REDACTED]  
Datová schránka: sj84bak  
IČO : 64619036  
DIČ : CZ64619036  
Zapsán v obch. rejstříku: vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 14335  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
číslo účtu: 9475400287/0100  
Pověřen k jednání ve věcech realizace stavby: [REDACTED]

## II.

1. Při provádění stavby pod názvem Silnice III/4808 – stavební údržba mostu ev.č. 4808-1 přes potok Trnávka ve Staré Vsi nad Ondřejnicí definované ve Smlouvě o dílo č. objednatele ov/151/2020/OI-Ú ze dne 30.06.2020 vyvstala potřeba realizace prací, které nebyly zahrnuty v původní smlouvě. Jedná se o práce, které jsou nezbytné pro dokončení stavby a není je možno ekonomicky ani technicky oddělit od původních prací. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku, který upravuje vícepráce a mění cenu díla.
2. Z důvodů uvedených v odst. 1 tohoto článku se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo a to na práce specifikované v TDK ze dne 30.09.2020.

## III.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. V. odst. 1 smlouvy zní následovně:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

<i>Cena za dílo (v Kč)</i>	<i>Základ daně / DPH základní sazba 21%</i>
<b>Původní cena bez DPH</b>	699 963,00
<b>vícepráce dle dodatku č. 1 bez DPH</b>	213 704,49
<b>méněpráce dle dodatku č. 1 bez DPH</b>	-
<b>Nová cena bez DPH</b>	913 667,49
<b>DPH</b>	191 870,17
<b>Nová cena vč. DPH</b>	<b>1 105 537,66</b>

Objednatel z důvodu § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost, tudíž ve vztahu k předmětu této smlouvy nevystupuje jako plátc DPH. Z tohoto důvodu nelze režim přenesené daňové povinnosti použít a zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad vč. DPH.






## IV.



1. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede uveřejnění v souladu se zákonem Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, pokud nestanoví zákon č. 340/2015 Sb., o

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

3. Osobní údaje obsažené v dodatku budou Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací použity. Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace [www.ssmsk.cz](http://www.ssmsk.cz).
4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Smlouvu přečkal ve vztahu k VZ

  
.....  
  
  
V Ostravě dne 5.10.2020  
  
za objednatele  
  
vedoucí střediska

Ve Velkých Albrechticích dne 5.10.2020  
  
za zhotovitele  
  
jednatel společnosti

Stavby, opravy a údržba silnic  
s.r.o.  
742 91 VELKÉ ALBRECHTIC  
IČ: 64619039 DIČ: CZ64619039