

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. D2 129/20 uzavřené dne 8.10.2020

Smluvní strany

Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace

Kounicova 1013/16a, 602 00 Brno
zastoupená Ing. Jozefem Kasalou, ředitelem organizace
IČ 62161521
DIČ CZ62161521
Bankovní spojení xxxxx, č.ú. xxxxx
zápis v OR: Krajský soud Brno, oddíl Pr, vložka 9
jako objednatel

a

REMI MaR, s.r.o.

Syrovice 260, 664 67 Syrovice
zastoupená panem Miroslavem Hekerlem, jednatelem společnosti
IČ 26930684
DIČ CZ26930684
Bankovní spojení xxxxx, č.ú. xxxxx
zápis v OR: Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 46321
jako zhotovitel

Smluvní strany se tímto dohodly na následující změně smlouvy o dílo č. D2 129/20:

I.

Čl. II. Termín plnění odst. 1. zní:

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo nejpozději do 75 kalendářních dnů od uzavření smlouvy o dílo. Smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou. Lhůta plnění začne běžet prvním dnem následujícím po uzavření smlouvy.

II.

Veškerá ujednání smlouvy o dílo č. D2 129/20 dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti.

III.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom potvrzeném vyhotovení.

IV.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.

V Brně dne 2.11.2020

V Syrovicích dne 27.10.2020

Ing. Jozef Kasala
ředitel
Objednatel

Miroslav Hekerle
jednatel
Zhotovitel

