

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. 180/2020 uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
(dále jen občanský zákoník) na stavbu

Rekonstrukce komunikace v ul. Na Bořetíně, Nové Město nad Metují

mezi:

Objednatel:	Město Nové Město nad Metují
se sídlem	náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují
Zastoupen:	starostou Petrem Hablem
IČO:	00272876
DIČ:	CZ00272876
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	19-927551/0100
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat:	Petr Hable, starosta
Ve věcech technických je oprávněn jednat:	Ing. Simona Vojnarová
E-mail:	vojnarova@novemestonm.cz
Telefon:	+ 420 491 419 695, 733 133 293

dále jen objednatel – na straně jedné

a

Zhotovitel:	STAVIBET s.r.o.
se sídlem	Julia Fučíka 96, 517 71 České Meziříčí
zastoupeným	██████, jednatelem společnosti
IČ:	27472922
DIČ:	CZ27472922
Bankovní spojení:	Česká spořitelna
Číslo účtu:	4301323389/0800
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat:	██████, jednatel společnosti
Ve věcech technických je oprávněn jednat:	██████, stavbyvedoucí

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21049.

dále jen zhotovitel – na straně druhé

I.
Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo:

Na základě článku III odst. 3.9 Smlouvy o dílo, ve kterém si objednatel vyhradil právo posunout termín s ohledem na termín realizace akce „Rekonstrukce teplovodu Nové Město n. M. - lokalita sídliště Bořetín“, a na základě oboustranné dohody se doba plnění dle článku III odst. 3.6. Smlouvy o dílo mění na:

Termín řádné realizace díla	2. listopad 2020 – červenec 2021
Termín realizace dílčích etap stavby:	
Realizace I. Etapy – SO 301 dešťová kanalizace:	2. listopad 2020 – 11. prosinec 2020
Realizace II. Etapy – ostatní práce:	březen. 2021 – dokončení do 14 týdnů od zahájení II. etapy

Do článku III odst. 3.6. Smlouvy o dílo se doplňuje tato věta:

Po dokončení prací v roce 2020 převezme objednatel zpět staveniště a znovu ho předá při zahájení prací v roce 2021.

II. Závěrečná ustanovení

- 2.1 Obě strany se dohodly, že jejich vztahy vyplývající z tohoto dodatku, se budou řídit ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.2 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné a pravé vůle, jeho obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ním.
- 2.3 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva.
- 2.4 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu dodatku poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 2.5 Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:1 – časový harmonogram výstavby
- 2.6 Tento dodatek byl schválen Radou města dne 05. 10. 2020 usnesením č. RM 49-2858/20.

V Novém Městě nad Metují dne 09. 10. 2020

V Českém Meziříčí dne 26.10.2020

.....
Petr Hable v. r.,
starosta města
Nové Město nad Metují

.....

jednatel společnosti
STAVIBET s.r.o