

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. objednatele: SML/065/2020

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

zastoupený:
se sídlem:
zástupce pro věci smluvní
zástupce pro věci technické
IČ: 00250627
bankovní spojení
číslo účtu
(dále jen "objednatel")

MĚSTO PRACHATICE

MSDB, s. r. o., jednatelem Ing. Liborem Schrenkem
Za Baštou 394, 383 01 Prachatice
Ing. Libor Schrenk
Ing. Libor Schrenk, lschrenk@msdb.cz
Pavel Vincenec, technik@msdb.cz
DIČ: CZ00250627
MONETA, a. s., pobočka Prachatice

1.2 Zhotovitel:

se sídlem
zástupce ve věcech smluvních
zástupce ve věcech technických
odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: Ing. Zdeněk Černý
- obor autorizace:
- číslo autorizace:
IČ: 260 70 464
bankovní spojení
číslo účtu

PV STAV eu, s.r.o.

Menšíkova 1155, 383 01 Prachatice
Bc. Petr Velhartický, jednatel
Bc. Petr Velhartický
odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: Ing. Zdeněk Černý
Pozemní stavby
0100934
DIČ: CZ 260 70 464
ČSOB, a.s., Prachatice

tel. 606 758 839,
(dále jen "zhotovitel")

e-mail: pvstaveu@seznam.cz

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ (DÍLO)

2.1 Předmětem plnění je realizace stavby s názvem: „**Udržovací práce střechy a krovu domu Křišťanova 62, Prachatice**“.

Smluvní strany se dohodly uzavřít tento dodatek č. 1 k SOD č. obj. SML/065/2020 ze dne 04.03.2020.

Tímto dodatkem se mění ustanovení článku IV. DOBA PLNĚNÍ:

IV. DOBA PLNĚNÍ

4.1 Dle dohody obou stran se mění termín dokončení stavby.
Dílo bude dokončeno nejpozději do 20.11.2020.

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1 **Ujednání smlouvy o dílo č. obj. SML/065/2020 ze dne 04.03.2020, které nejsou dotčeny tímto dodatkem č. 1, se nemění a zůstávají v platnosti.**

14.2 Obě strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít

14.3 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neplatným nebo neúčinným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.

14.4 Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Jakékoli vzájemné spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní se smluvní strany zavazují přednostně řešit smírnou cestou. Nedoberou-li se smluvní strany smírného řešení, budou spory z této smlouvy nebo v souvislosti s ní řešeny u soudu, jehož místní příslušnost se řídí obecným soudem objednatele.

14.5 Vztahy smluvních stran touto smlouvou neupravené se dále řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, případně dalšími souvisejícími právními předpisy ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy.

14.6 Tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, přičemž objednatel se zavazuje toto uveřejnění zajistit.

14.7 Tato smlouva se pořizuje ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

14.8 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Na znamení souhlasu s obsahem této smlouvy připojují obě strany smlouvy své podpisy:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Prachaticích dne 30.10.2020

.....
Ing. Libor Schrenk
jednatel MSDB, s.r.o.

.....
Bc. Pert Velhartický
jednatel PV STAV eu. s.r.o.