



LCR1234372

PROTOKOL O 1. PRODLOUŽENÍ LHŮTY K TĚŽBĚ ke Smlouvě č. 320144225.**Poskytovatel**

Lesy České republiky, s.p.
Se sídlem Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451
DIČ: CZ42196451

Ke smluvnímu jednání pověřen:

[REDACTED]

a dále lesní správce příslušné LS
na adrese
U Selkova 548, Černá Hora 679 21

Nabyvatel

Jiří Šustr
se sídlem
Potočná 380/23a, Stará Ves 79501

IČ: 60997273

DIČ: [REDACTED]

Jednající:

[REDACTED]

Ke smluvnímu jednání pověřen:

[REDACTED]

Smluvní strany se uzavřením Smlouvy č. 320144225 v souladu se Zadáním aukce dohodly na plnění termínů činností dle článku V. Smlouvy, nebo na základě předešlých prodlouženích, nejedná-li se o 1. prodloužení lhůty pro ukončení těžby následovně:

1. Termín ukončení těžby (včetně soustředování Dříví) nejpozději do:	15.10.2020
--	------------

2. Předání Místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	16.11.2020
--	------------

Nabyvatel v souladu s bodem 7.6. Obchodních podmínek zažádal o prodloužení termínů:

Ukončení těžby do:	10.11.2020	tj.	4 týdnů
--------------------	------------	-----	---------

Předání místa těžby do:	10.12.2020
-------------------------	------------

Vyhodnocení zdůvodnění žádosti o prodloužení (vyberte zaškrtnutím):

<input checked="" type="checkbox"/>	okolností nezávislých na Nabyvateli dle článku 7.6 Obchodní podmínek (bezplatné prodloužení)
<input type="checkbox"/>	jiné důvody, prodloužení dle článku 10.1. Obchodních podmínek (placené prodloužení)

Poskytovatel a Nabyvatel se dohodli na uvedeném prodloužení lhůty pro provedení těžby a případně dalších souvisejících termínů. V případě, že se jedná o placené prodloužení, smluvní strany souhlasí, že Poskytovatel bude Nabyvateli se 14denní splatností fakturovat poplatek za prodloužení ve výši 0 Kč bez DPH. Smluvní strany tím berou na vědomí, že se tímto prodloužuje právo těžby dle smlouvy č. 320144225.

V Brně dne 22. 10. 2020

V STARÉ VSI dne 19. 10. 2020

Poskytovatel,

[REDACTED]

Lesy České republiky, s.p.

Nabyvatel

[REDACTED]

Jiří Šustr

Lesy České republiky, s.p. [01]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Brno
Jezuřítká 14/13, Brno-město, 602 00 Brno



Lesy České republiky, s.p.

SCHVALOVACÍ PROTOKOL K PRODLOUŽENÍ AUKCE

LS ČERNÁ HORA

Stránka 1 z 1

Aukce číslo: 320144225**Jedná se o 1. prodloužení.****Vítěz aukce:** Jiří Šustr**Žádost ze dne:** 12.10.2020**Porosty:** odd. 205-206, 209-217**Množství celkem:** 3000m³**Původní termín ukončení těžby:** 15.10.2020**Původní termín předání pracoviště:** 16.11.2020

Porost	Stav rozprac. v %	Posouzení nepříznivých podmínek ze žádosti – žádosti vyhověno	Nový termín ukončení těžby (při prvním prodloužení maximálně 4 týdny, při druhém prodloužení 14 dní)	Nový termín předání místa těžby zpět (při prvním prodloužení maximálně 4 týdny, při druhém prodloužení 14 dní)
205-206 209-217	80%	ANO	10.11.2020	10.12.2020

Prohlášení revírníka: Vzhledem k velmi nepříznivým klimatickým podmínkám – vytrvalé deště, souhlasím s prodloužením aukce

Prohlášení LS: souhlasíme s prodloužením z důvodu nepříznivých klimatických podmínek

Výsledek schvalovacího řízení:

Schváleno bez poplatku (bezplatné schválení)

Neschváleno

Schváleno s poplatkem

Podmínky:Cena za placené prodloužení:

Kč

Schvalovací protokol vypracoval: zadavatel aukcí

Jméno	Datum	Podpis
	16.10.2020	

S výsledkem schvalovacího protokolu souhlasí: Lesní správce

Jméno	Datum	Podpis

S výsledkem schvalovacího protokolu souhlasí: revírník OJ ke kterému aukce přísluší

Jméno	Datum	Podpis
	13.10.2020	

Jiří Šustr
Potočná 380/23a
795 01 Stará Ves - Rýmařov

Lesy České republiky, s.p
Jezuitská 13
602 00 Brno
IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

LS Černá Hora – revír Pernštejn

Smlouva č. 320144225

Věc: Žádost o prodloužení termínů

Vážení obchodní partneři, obracím se na Vás s žádostí o prodloužení termínů týkajících se smlouvy č. 320144225

Návrh termínů

- Termín ukončení těžby (včetně soustředování dříví z 15.10.2020 na **31.10.2020**)
- Předání místa těžby zpět poskytovateli z 16.11.2020 na **30.11.2020**

Odůvodnění:

Důvodem žádosti o posunutí termínů ukončení těžby a souvisejícím termínem předání místa jsou nepříznivé klimatické podmínky – srážkově nadprůměrné období ovlivňující výkon technologie ruční těžby a ztížené podmínky pro přibližování dříví, které probíhá v členitém terénu.

Děkuji za pochopení. S pozdravem

■

Ve Staré Vsi dne: 12.10. 2020

■