

DODATEK Č. 1
ke smlouvě D35 Ostrov – Vysoké Mýto, DSP/IČ
Číslo smlouvy objednatele: 11PT-002293, evidenční číslo: 392/19
Číslo smlouvy zhotovitele: 1749/19-400
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003 (5531540004.12233)

Název související veřejné zakázky:

Rámcová dohoda na projektové práce pro velké zakázky staveb pozemních komunikací, číslo dohody: 01UK-003367

následující Smluvní strany

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
datová schránka:
zastoupeno: ředitel Správy Pardubice
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel“)

a

2. Konsorcium SATRA – MMD – MMD Ltd. zastoupené vedoucím společníkem

SATRA, spol. s r.o.

se sídlem: Pod pekárny 878/2, Vysočany, 190 00 Praha 9
IČO: 18584209
DIČ: CZ18584209
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, vložka C3014
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:
zastoupen: , jednatelem
kontaktní osoba ve věcech smluvních: r, jednatel
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: technický ředitel
e-mail:
tel:

Další společníci:

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
se sídlem: Národní 984/15, 110 00 Praha 1
IČ: 48588733

MOTT MACDONALD LIMITED

se sídlem: Mott MacDonald House, 8-10 Sydenham Road, Croydon, Surrey, CR0 2EE,

Spojené království Velké Británie a Severního Irsku

IČ: 1243967

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

Článek I.

PREMBULE

- Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 16.1.2020 smlouvu pod názvem D35 Ostrov – Vysoké Mýto, DSP/IČ, kterou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:
 - Vyhotovení projektové dokumentace ve stupni DSP (dokumentace ke stavebnímu povolení) vč. souvisejících příloh a plánu BOZP;
 - Výkon inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení vč. majetkoprávního projednání a vypořádání
 - Technickou pomoc objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové dokumentace a následně během výkonu inženýrské činnosti, jejíž součástí je vyhotovení projektové dokumentace ve stupni TES (technická studie) a to v rozsahu a pro potřeby předverifikačního stanoviska pro část tunelu Homole
 - Vyhotovení projektové dokumentace ve stupni DÚR pro část objektu tunel HOMOLE a objektů s ním souvisejících. (dále jen „Smlouva“).
- Objednatel si Smlouvou vyhradil právo na změnu rozsahu zakázky ve smyslu vypuštění činnosti na DÚR vč. IČ části tunelu Homole (viz článek IV., odst. 10 Smlouvy) a to z důvodu možných komplikací během získávání předverifikačního stanoviska EIA. Dále si Objednatel v článku IV. odst. 4 písm. i) Smlouvy vyhradil právo na rozdělení projektové dokumentace v části DSP na trasu před tunelem (ZÚ - po provizorní přejezd) a trasu za tunelem vč. tunelu.
- Objednatel následně využil svého práva a plnění specifikované v článku I. odst. 1 písm. d) Smlouvy ze Smlouvy vypustil. V důsledku toho se rovněž stalo obsoletním ujednání článku IV. odst. 4 písm. i) Smlouvy.
- Za účelem ověření akustické situace byla zpracována Akustická studie pro DSP, zpracovaná ATEM – Ateliér ekologických modelů, s. r. o., červen 2019 (dále jen „Akustická studie“). Z Akustické studie vyplynuly najevo skutečnosti, že bez realizace nových stavebních objektů (protihlukových stěn ve staničení KM 33,1-33,9 pravá strana – dále jen „PHS“), se kterými nebylo při uzavírání Smlouvy nijak kalkulováno, nelze předmětný záměr v budoucnu objednatel úspěšně realizovat a provozovat. Akustická studie však současně nezohledňuje navržené umístění DUN v KM 33,25 – 33,35 KM, v důsledku jehož se navržená výška PHS v daném místě jeví jako nedostatečná a je třeba výši PHS v tomto místě ze strany zpracovatele Akustické studie aktualizovat.
- S ohledem na výše uvedené se Smluvní strany dohodly na úpravě znění Smlouvy tak, že se vypouští níže uvedeným způsobem ujednání vztahující se k činnosti spočívající ve vyhotovení projektové dokumentace ve stupni DÚR pro část objektu tunel HOMOLE a objektů s ním souvisejících a naopak se plnění rozšiřuje o „Vyhotovení projektové dokumentace ve stupni DÚR pro protihlukové stěny, jak jejich potřeba vyplývá z Akustické studie“. Současně s tím pak v důsledku rozšíření předmětu plnění o nové stavební objekty dochází k navýšení objemu prací na inženýrské činnosti a dokumentaci pro stavební povolení a k přiměřené aktualizaci předpokládaných termínů plnění.
- Na základě toho Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“).

Článek II.

Změna Smlouvy

- Smluvní strany se dohodly, že v Článku I. odst. 1 písm. d) se dosavadní text nahrazuje následujícím:

d) Vyhotovení projektové dokumentace ve stupni DÚR pro protihlukové stěny, jak jejich potřeba vyplývá z Akustické studie zpracované ATEM – Ateliér ekologických modelů, s. r. o., červen 2019.
- Smluvní strany se dohodly, že v Článku II. odst. 1 se mění tak, že nově zní:
 - Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této smlouvy celkovou cenu v následující výši:

Celková cena za poskytování plnění:

Celková cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena plnění v Kč včetně DPH
30.899.550,00,- Kč	6.488.905,50,- Kč	37.388.455,50,- Kč

Dílčí části ceny:

Dokumentace k územnímu rozhodnutí (DÚR, nové objekty PHS)

Dílčí cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH
608.000,00,- Kč	127.680,00,- Kč	735.680,00,- Kč

Inženýrská činnost pro územní rozhodnutí (IČ k ÚR)

Dílčí cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH
108.000,00,- Kč	22.680,00,- Kč	130.680,00,- Kč

Dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP)

Dílčí cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH
23.861.900,00,- Kč	5.010.999,00,- Kč	28.872.899,00,- Kč

Inženýrská činnost pro stavební povolení (IČ k SP) a majetkoprávní činnost

Dílčí cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH
4.308.850,00,- Kč	904.858,50,- Kč	5.213.708,50,- Kč

Autorský dozor vč. Technické pomoci objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy

Cena plnění v Kč bez DPH za 1 hodinu poskytování těchto plnění	DPH v Kč za 1 hodinu poskytování těchto plnění	Cena plnění v Kč včetně DPH za 1 hodinu poskytování těchto plnění
900,00,- Kč	189,00,- Kč	1.089,00,- Kč

(dále jen „cena plnění“).

Podrobná specifikace ceny plnění tvoří Přílohu A tohoto Dodatku.

3. Smluvní strany se dohodly, že v Článek III. odst. 1 se mění tak, že nově zní:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění: od písemné výzvy zástupce objednatele k zahájení plnění jednotlivých částí plnění

- Předpoklad pro TES 12/2019
- předpoklad pro DÚR 03/2020
- Předpoklad pro DSP 01/2020
- Předpoklad pro IČ k DSP 07/2020

Dokončení plnění: do vydání posledního pravomocného stavebního povolení nebo zajištění celkové majetkoprávní přípravy podle toho, co nastane později (předpoklad 05/2023)

Zhotovitel je povinen poskytovat jednotlivé části plnění v níže uvedených lhůtách:

Popis dané části plnění	Lhůta pro provedení dané části plnění
Technická studie - změna tunelu Homole	
Čistopis (projednaný)	Do 6 týdnů od doručení písemné výzvy Objednatele k zahájení prací
Dokumentace pro územní rozhodnutí - PHS	
Koncept DÚR	3 týdny od předání úplné specifikace nezbytných rozměrů PHS, zejména ve vztahu k DUN v KM 33,25 – 33,35 KM, ze strany objednatel
Koncept čistopisu DÚR	1 měsíc od projednání připomínek objednatel ke konceptu DÚR
Čistopis DÚR	1 měsíc od doručení finálních připomínek objednatel ke konceptu čistopisu DÚR
Podání úplné žádosti o vydání územního rozhodnutí	do 3 měsíců od odevzdání čistopisu DÚR
Dokumentace pro stavební povolení	
Koncept DSP	10 měsíců od doručení písemné výzvy objednatel k zahájení prací na veřejné zakázce
Koncept čistopisu DSP	2 měsíce od doručení souhrnných připomínek objednatel ke konceptu DSP
Čistopis DSP	1 měsíc od doručení souhrnných připomínek objednatel ke konceptu čistopisu DSP
Inženýrská činnost pro získání stavebních povolení a zajištění majetkoprávních vypořádání	
Podání všech úplných žádostí o vydání stavebních povolení	do 6 měsíců od doručení písemné výzvy objednatel k zahájení prací na této části zakázky nebo 3 měsíce od vydané změny územního rozhodnutí (podle toho co nastane později)
Dokončení majetkoprávních vypořádání (předpoklad)	Nejpozději 24 měsíců od odevzdání konceptu čistopisu DSP (tj. konceptu GP) nebo od doručení písemné výzvy objednatel k zahájení prací na této části zakázky
Technická pomoc při získání pravomocných stavebních povolení	Průběžně po celou dobu plnění předmětu zakázky

4. Smluvní strany se dále dohodly, že v Příloze č. 1 – „Podrobná specifikace předmětu plnění“ se ze sekce „Rozsah služeb se doplňuje“ nahrazuje znění písm. d) tak, že nově zní:

d) Vyhotovení projektové dokumentace ve stupni DÚR pro protihlukové stěny, jak jejich potřeba vyplývá z Akustické studie zpracované ATEM – Ateliér ekologických modelů, s. r. o., červen 2019

5. Smluvní strany se dále dohodly, že v Příloze č. 1 – „Podrobná specifikace předmětu plnění“ se ze sekce

„DOKUMENTACE K ÚZEMNÍMU ROZHODNUTÍ (DÚR)“ vypouští bez náhrady první tři odstavce.

6. Smluvní strany se dále dohodly, že Příloha A tohoto Dodatku plně nahrazuje Přílohu č. 2 Smlouvy – „Oceněný rozpis prací“.
7. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami do tohoto Dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek).
2. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., objednatel. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Dodatku za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu tohoto Dodatku tvoří:
 - A. Oceněný rozpis prací
5. Tento Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně
podepsal

Datum:

2020.10.22

19:40:06 +02'00'

Soupis prací na projektové práce

AKCE

D35 Ostrov - Vysoké Mýto, DSP/IČ

Žlutě - vyplní uchazeč

číslo smlouvy objednatele: 11PT-002011 evidenční číslo: 042/19
 číslo Rámcové dohody: 01UK-003366

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část DÚR*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část Výkon IČ k ÚR*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část DSP*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část Výkon IČ k SP vč. majetkop. projednání*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část VD-ZDS*)	Technická pomoc objednatel - autorský dozor (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH***)
3 601 159 876	0,017%	0,003%	0,663%	0,120%	není předmětem plnění	900	
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci	x	x	x	x	x	2 242	
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky	4 814 751	1 238 799	25 928 351	8 642 784	0	2 690 400	43 315 085
Nabídka uchazeč v Kč bez DPH	603 000	108 000	23 861 900	4 308 850		2 017 800	30 899 550
% změna ceny Nabídka/Předpoklad	12,52%	8,72%	92,03%	49,85%	0,00%	75,00%	71,34%

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě

**) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednatel" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Blížší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

***) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce uchazeče.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v tabulce č. 2 - 6

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2, část DÚR Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 3, část IČ k ÚR Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 4, část DSP Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 5, část IČ k SP Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 6, část VD-ZDS Rozdíl:	Ok

Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč
SOUČET A – G celkem za DÚR (bez DPH)			603 000

Tabulka č. 3

Inženýrská činnost k ÚR

D35 Ostrov - Vysoké Mýto, DSP/IČ

Žlutě- uchazeč ocení hodinovou sazbu

K P o z i ú z				
ČÁST A – CELKEM				43 200

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Hodinová sazba Kč/hod	Cena Kč
ČÁST B CELKEM			21 600

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Hodinová sazba Kč/hod	Cena Kč
Z r c t C			
ČÁST C CELKEM			25 200

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Hodinová sazba Kč/hod	Cena Kč
Z r s t D			
ČÁST D CELKEM			18 000
CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k DÚR			108 000

Tabulka č. 4

Dokumentace ke stavebnímu povolení - DSP

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ (dále pouze Směrnice), schválené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018 v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

D35 Ostrov - Vysoké Mýto, DSP/IČ

Zlute- uchazeč oceňí hodinovou sazbu

Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Hodinová sazba Kč/hod	Cena Kč
A. Průvodní zpráva			285 200
1.			
2.			
3. Souhrnná vstupní podmínka	100	620	111 000
B. Souhrnná technická zpráva			818 400
	200	620	124 000
C. Situační výkresy			979 600
D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - stavební část			16 368 000
1 Objekt pozemních komunikací včetně propustků			6 200 000
1			
1			
2			
2			
3			
3			
3			
4			
4			
4			
5			
5			
5			
6			
6			
6			
7			
8			
9			
1			
	310	620	210 000
D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - technologická			589 000
2			
2			
	300	620	180 000
Dokladová část			1 478 700
1 Základní stanovištní, stanovištní, rozhlednutí, údržbové dotčených	455	620	282 100
2			
3			
4			
5			
6			
7			

Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč
Související dokumentace, podklady a průzkumy			2 573 000
	500	620	310 000
	500	620	310 000
	500	620	150 000
SOUČET celkem za DSP (bez DPH)			23 861 900

Tabulka č. 5

Inženýrská činnost k SP včetně majetkoprávního projednání

D35 Ostrov - Vysoké Mýto, DSP/IČ

Zlutě- uchazeč ocení hodinovou sazbu

Služba SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Hodinová sazba Kč / hod	Cena Kč
<p>h f s v k z . c z . s . v o k v s p o n p p p r z o o e</p>			
ČÁST A – CELKEM			354 200

