

ZMĚNOVÝ LIST č.62

Dodávka a montáž čistících zón (61a - ZCELA NEUZN - ZÁPAD, 61b - IROP 39 NEUZN - JIH)

Stavba : DOSTAVBA PIVOVARU - Kulturní centrum Domažlice

Zpracoval Metrostav a.s.

Datum: 24.2.2019

P.Č.	Kód položky	Rozpočet	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena	Cena celkem
------	-------------	----------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

MĚNĚPRÁCE

418.	Z17(1)	EUS_NEUZNATELNE	Čistící mříž u vstupu do pivovaru , lamelová - ocelová, zapuštěná. Rozměr: 3200x250 mm.	ks	1,000	3 500,00	3 500,00
419.	Z17(3)	EUS_NEUZNATELNE	Čistící mříž u vstupu do pivovaru , lamelová - ocelová, zapuštěná. Rozměr: 950x250 mm.	ks	1,000	1 200,00	1 200,00

MĚNĚPRÁCE celkem

-4 700,00

VÍCEPRÁCE

NP			Montáž - CLEANBOX 100 x 50 Škrabák,oka 30/10	ks	3,000	1 950,00	5 850,00
NP			Rohož CLEANBOX 100 x 50 Škrabák,oka 30/10	ks	3,000	2 541,00	7 623,00
NP			Montáž - TOPWELL 17 - Bfl-S1,120 x 136	ks	1,000	1 950,00	1 950,00
NP			Rohož TOPWELL 17 - Bfl-S1,120 x 136, Al zapuštěný rám 20/30, výplň guma	ks	1,000	13 094,00	13 094,00
NP			Montáž - TOPWELL 17 - Bfl-S1,120 x 136	ks	1,000	1 950,00	1 950,00
NP			Rohož TOPWELL 17 - Bfl-S1,120 x 136, Al zapuštěný rám 15/30, výplň textil černý	ks	1,000	13 094,00	13 094,00
NP			Montáž - TOPWELL 17 - Bfl-S1,100 x 60	ks	1,000	1 950,00	1 950,00
NP			Rohož TOPWELL 17 - Bfl-S1,100 x 60, Al zapuštěný rám 15/30, výplň textil černý	ks	1,000	4 798,00	4 798,00

VÍCEPRÁCE celkem

50 309,00

ZMĚNOVÝ LIST - CELKEM bez DPH

45 609,00 Kč