

ZMĚNOVÝ LIST č.94

Lištování skleněných příček dřevěnými lištami 1.NP jih

Stavba : DOSTAVBA PIVOVARU - Kulturní centrum Domažlice

Zpracoval: Metrostav a.s.

Datum: 6.9.2019

P.Č.	Kód položky	Rozpočet	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena	Cena celkem
------	-------------	----------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

VÍCEPRÁCE

31.	775449121	IROP 39 UZN	Montáž podlahové lišty ukončovací připevněné vruty	m	47,000	29,00	1 363,00
32.	XRR.009	IROP 39 UZN	Obvodová ukončovací lišta	m	47,000	62,00	2 914,00

VÍCEPRÁCE celkem

4 277,00

ZMĚNOVÝ LIST - CELKEM bez DPH

4 277,00 Kč