


70



STRABAG

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo

uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), ve znění pozdějších předpisů

č. Objednatele:
č. Zhotovitele: 841/TD/HC/2020/26

Název Díla: Výuková cyklistická a bruslařská dráha 2

článek 1 - SMLUVNÍ STRANY

Obchodní firma:	STRABAG a.s.	Město Soběslav
Registrace:	Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634	
Sídlo:	Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5	náměstí Republiky 59, 392 01 Soběslav
Zastoupená:	na základě plné moci: Pavel Záviš, vedoucí PJ Marie Vyskočilová, ekonomka PJ	Ing. Jindřich Bláha, starosta města
Telefon		
IČ / DIČ	60838744 / CZ60838744	00252921 / CZ00252921
Bankovní spojení: č. účtu:	Komerční banka, a.s. 	Česká spořitelna a.s.
Korespondenční adresa:	STRABAG a.s., PJ Soběslav Na Švadlačkách 478/II, 392 01 Soběslav	Město Soběslav náměstí Republiky 59, 392 01 Soběslav
Oprávnění jednat ve věcech technických:	Pavel Záviš, vedoucí PJ 	Mgr. Pavel Lintner, místostarosta města
Telefon: e-mail:		
Telefon: e-mail:	Josef Šabart, stavbyvedoucí 	Jiří Pour, investiční technik MěÚ Soběslav
	(dále jen jako "Zhotovitel")	(dále jen jako „Objednatel“)

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě také jako „Smluvní strana“.

Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo dále jen jako „Dodatek č. 1“.

článek 2 - PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

Dne 28.05.2020 si Smluvní strany písemně stvrdily uzavření Smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“), předmětem které je (i) závazek Zhotovitele realizovat pro Objednatele „výukovou cyklistickou a bruslařskou dráhu“ (dále jen „Dílo“) na akci „Výuková cyklistická a bruslařská dráha 2“ a (ii) závazek Objednatele zaplatit Zhotoviteli cenu za provedené Dílo.



každě dohody Smluvních stran a v souladu s čl. IX, odst. 1) Smlouvy, se Dodatkem č. 1 mění následující
části Smlouvy:

na článku IV. Cena díla a platební podmínky:

podle znění čl. IV., odst. 1) Smlouvy se Dodatkem č. 1 doplňuje následujícím zněním:

Tabulka Zhotovitele, která je jako Příloha č. 1 Smlouvy, se upravuje dle Přílohy k Dodatku č. 1:

takto:

Položka	cena
Soupis prací - vícepráce CELKEM	1 735 066,32 Kč
Soupis prací - méněpráce CELKEM	- 160 232,87 Kč
Vícepráce + méněpráce CELKEM	1 574 833,45 Kč

Celková cena díla, tj. cena dle Smlouvy a cena dle Dodatku č. 1, je 8 567 813,11 Kč (slovy: osm milionů pět set šedesát sedm tisíc osm set třináct korun českých a jedenáct haléřů bez DPH).

Cena díla dle Smlouvy <i>bez DPH</i>	6 992 979,66 Kč
Cena díla dle Dodatku č. 1 <i>bez DPH</i>	8 567 813,11 Kč
CENA DÍLA CELKEM <i>bez DPH</i>	8 567 813,11 Kč

článek 2 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení Smlouvy se Dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že znění Dodatku č. 1 odpovídá jejich dřívější ústní dohodě, podle které Smluvní strany postupovaly již před podpisem tohoto písemného znění Dodatku č. 1. Smluvní strany si tímto obsah Dodatku č. 1 v písemné formě potvrzují a konstatují, že mezi nimi existuje a trvá smluvní vztah týkající se provádění Díla způsobem, jak je popsán ve Smlouvě a Dodatku č. 1 od data podpisu Smlouvy do data uzavření tohoto Dodatku č. 1 a dále v souladu s Dodatkem č. 1.

Smluvní strany prohlašují, že si text Dodatku č. 1 před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prosté omylu, na důkaz čeho připojují své podpisy.

za Zhotovitele:
STRABAG a.s.

V Soběslavi, dne 22.10.2020

Pavel Záviš
vedoucí PJ na základě plné moci

Marie Vyskočilová
ekonomka PJ na základě plné moci

za Objednatele:
Město Soběslav

V Soběslavi, dne

22.10.2020

Ing. Jindřich Bláha
starosta města