

# ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

**název stavby: Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích**

<b>Změna č.: 8</b>	<b>Číslo SoD:</b>
<i>zhotovitel:</i> OSP, spol. s r.o. Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov	<i>objednatel:</i> Město Ivančice Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice
<b>Popis změny:</b>	
<b>I. Předmět změny</b>	
Předmětem změnového listu je zdůvodnění změny ceny díla.  Podhledy v místnosti číslo 118, 132 budou nově provedeny na žádost objednatele.	
<b>II. Změna ceny díla</b>	
Cena víceprací:                      52 069,94 Kč bez DPH	
<b>III. Změna termínu realizace díla</b>	
Na termín tyto práce nemají vliv	
<b>IV. Potvrzení změny</b>	
<b>zhotovitel:</b>	<b>objednatel:</b>
<i>datum:</i>	<i>datum:</i>
<i>jméno, příjmení:</i> Ing. Vlastimil Kocanda	<i>jméno, příjmení:</i>
<i>podpis:</i>	<i>podpis:</i>