

MĚSTO FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM		
EVIDENČNÍ ČÍSLO		
Dok. 348	2020	01R
poř. číslo	rok	zak. číslo

Dohoda o ukončení Smlouvy o dílo č. 348/2020/OIR ze dne 10.8.2020

Město Frenštát pod Radhoštěm

nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

IČO: 00297852

DIČ: CZ00297852

zastoupeno: Ing. Miroslavem Halatinem, starostou města

bankovní spojení: KB, a.s., č.ú. [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

JANKOSTAV s.r.o.

Štěpaňákova 714/31, 719 00 Ostrava-Kunčice

IČO: 25855581

DIČ: CZ25855581

zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, spis. zn. C 22270

jednající: Bc. Lukáš Janko, MBA

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále také jako „smluvní strany“)

uzavírají tuto dohodu:

I. Předmět dohody

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 10.8.2020 Smlouvu o dílo č. 348/2020/OIR, jejímž předmětem bylo zhotovení díla „Přechod pro chodce na ul. Nádražní, Frenštát pod Radhoštěm“ (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Smluvní strany tímto sjednávají v souladu s čl. XI., odst. 11.1 smlouvy o dílo ukončení předmětné smlouvy o dílo, a to ke dni podpisu této dohody.

II.

Vzájemné závazky smluvních stran

1. Za plnění zhotovitele, provedené ke dni ukončení smlouvy o dílo, náleží zhotoviteli **částka v celkové výši 41.532,- Kč**, a to:
 - částka ve výši 29.532,- Kč za 2 ks svítidel dle položky 19 Položkového rozpočtu smlouvy o dílo; svítidla budou objednateli předána ke dni podpisu této dohody, vč. příslušných záručních listů a nabývacích titulů,

- částka ve výši 12.000,- Kč za vytýčení inženýrských sítí, zpracování a vyřízení provizorního dopravního značení dle položky 69 Položkového rozpočtu smlouvy o dílo.
2. Částka uvedená v bodě 1 tohoto článku bude zhotoviteli uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem po podpisu této dohody, se splatností 14 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Dnem úhrady se rozumí den odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
 3. Objednatel je oprávněn fakturu do data splatnosti vrátit zhotoviteli, pokud faktura obsahuje nesprávné údaje nebo chybí-li ve faktuře některá z náležitostí stanovených právními předpisy. Od data doručení opravené faktury začíná běžet nová lhůta splatnosti.
 4. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že k okamžiku ukončení smlouvy o dílo nemají a ani následně nebudou mít vůči sobě z titulu předmětné smlouvy o dílo žádná nevypořádaná práva, povinnosti, závazky, pohledávky či jiné nároky, vyjma nároku zhotovitele dle bodu 1 tohoto článku. Pokud by taková práva, povinnosti, závazky, pohledávky či jiné nároky existovaly, uzavřením této dohody zanikají, resp. smluvní strany se jich vzdávají.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tato dohoda je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, tuto dohodu včetně všech případných dalších dodatků, kterými se tato dohoda doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto dohodu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. Smluvní strany dále prohlašují, že tato dohoda neupravuje obchodní tajemství.
3. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto dohodu přečetly, jejímu obsahu bezesbytku porozuměly a že její obsah vyjadřuje jejich skutečnou, vážnou a svobodnou vůli. To stvrzují níže svými podpisy.
5. Doložka platnosti právního jednání:
Tato dohoda je uzavřena na základě rozhodnutí Rady města Frenštátu pod Radhoštěm ze dne 14.10.2020, usn. č. 1238/47/RM/2020.

V Ostravě dne 16. 10. 2020

Bc. Lukáš Janko, MBA
jednatel

Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne 27. 10. 2020

Ing. Miroslav Halatin
starosta

