

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo číslo 588/2020/OSM ze dne 31. 08. 2020 na dílo:
„Revitalizace dětského hřiště v Okružní ulici“
uzavřené mezi

OBJEDNATELEM:

Obchodní jméno:	Město Slaný
Sídlo:	Velvarská 136, 274 53 Slaný
IČO:	002 34 877
DIČ:	CZ00234877
Zástupce města: (dále jen objednatel)	Mgr. Martin Hrabánek, starosta města

a

ZHOTOVITELEM:

Obchodní jméno:	Alestra s.r.o.
Sídlo:	Tišnovská 305, 664 34 Kuřim
IČO:	29196485
DIČ:	CZ29196485
Statutární orgán: (dále jen zhotovitel)	██████████ ██████████

Z důvodu rozšíření a úpravy předmětu plnění, které bylo v průběhu realizace akce vyvoláno dodatečnými požadavky objednatele, došlo ke změnám skutečného rozsahu prací a dodávek oproti výkazu výměr, který byl součástí zadání veřejné zakázky, se smluvní strany dohodly na provedení dodatečných prací a úpravě termínu dokončení díla. Bližší specifikace prací je popsána ve změnovém listu tohoto dodatku.

V souladu s ustanovením odst. 14.1 se smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se mění následujícím způsobem.

Ustanovení v čl. 6. odst. 6.1 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat nejpozději do **16. 10. 2020**.

Ustanovení v čl. 8. odst. 8.2 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí:

Cena díla bez DPH: 323 322 Kč

DPH v zákonné výši: 67 897 Kč

Cena díla včetně DPH: 391 220 Kč

Slovy: třistadevadesátjednatísícdvěšestdvacet

Ostatní ustanovení ve Smlouvě o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení.

Uzavření tohoto dodatku smlouvy schválila rada města dne 14. 10. 2020 pod číslem usnesení 23/51/2020/RM.

Přílohy: Změnové listy a rozpočet víceprací

Ve Slaném dne

V Kuřimi dne

Mgr. Martin Hrabánek, starosta města

██████████ ██████████, Alestra s.r.o.

zpracoval: ██████████, úsek výstavby a údržby