



DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 2019/02/106/Li, uzavřené dne 04. 09. 2019
(dále jen „**dodatek č. 2**“)

1. **statutární město Třinec**

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věrou Palkovskou, primátorkou
oprávněn jednat ve věcech smluvních: RNDr. Věra Palkovská, primátorka
oprávněn jednat ve věcech technických a reklamaci:

telefon: [REDACTED]
fax: [REDACTED]
IČO: 00297313
DIČ: CZ00297313

dále jen „**objednatel**“

a

2. **Projekční kancelář lay-out s. r. o.**

se sídlem: nám. Svobody 527, 739 61 Třinec
zastoupena: [REDACTED]
IČO: 28640861
DIČ: CZ28640861
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]

dále jen „**zhotovitel**“

společně dále jen „**smluvní strany**“.

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany tímto dodatkem č. 2 mění znění Smlouvy o dílo č. 2019/02/106/Li, uzavřené dne 04. 09. 2019 ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 02.04.2020 (dále jen „**smlouva**“), a to v níže uvedeném rozsahu.
2. Z důvodů optimalizace investičních priorit pro rok 2021 bude projektová dokumentace pro provádění stavby na akci „**Centrum pro aktivní seniory, Třinec, ul. Smetanova**“ dopracována až po výzvě objednatele, a to v termínu do tří měsíců od obdržení výzvy.

II. Změna smlouvy

1. V článku 3. **Doba plnění** smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:

„Dílo bude předáváno a přejímáno po částech. Zhotovitel se zavazuje, že jednotlivé projektové dokumentace v rozsahu a o obsahu dle této smlouvy objednateli předá v těchto termínech:

- *dokumentace pro sloučené územní řízení a stavební povolení (dále jen „**sloučené ÚŘ a SP**“) – do **04/2020***
- *dokumentace pro provádění stavby (dále jen „**DPS**“) – do **tří měsíců od obdržení výzvy objednatele.**“*

III. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 2 zašle k uveřejnění objednatel.
3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. O uzavření dodatku č. 2 rozhodla na své 62. schůzi Rada města Třince usnesením č. 2020/2064 ze dne 05.10.2020.

08. 10. 2020

V Třinci

22. 10. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

