

číslo dodatku č. 1 objednatele:
číslo dodatku č. 1 zhotovitele:

45/OSRM/D2/16

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo

na provedení stavby číslo 16035 - „Sociálně společenské zázemí Městský fotbalový areál Prostřední Suchá”

(číslo smlouvy objednatele: 812/OSRM/2016)

Část A

Smluvní strany

1. Objednatel:

statutární město Havířov

se sídlem

Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město

není zapsán v obchodním rejstříku

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních:

Ing. Karel Šlachta, náměstek primátorky pro hospodářský rozvoj

- ve věcech technických:

JUDr. René Vašek, vedoucí odboru správy a rozvoje majetku

Ing. Kateřina Mikulová, vedoucí oddělení investic, OSRM

Zdeněk Konečný, referent OSRM, oddělení investic

Mgr. Marek Vlachopulos, referent OSRM, oddělení investic

ID datové schránky:

7zhh6tn

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze

Číslo účtu:

20028-1721604319/0800

Identifikační číslo:

00297488

DIČ:

CZ00297488

2. Zhotovitel:

VDS, spol. s r.o.

se sídlem:

Kotkova 271/6, 703 00 Ostrava-Vítkovice

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KoS v Ostravě, oddíl C, vložka 2975

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních:

Marek Dawid, jednatel společnosti

- ve věcech technických:

Marek Dawid, Ing. Barbara Stýblová

Stavbyvedoucí

Ing. Barbara Stýblová

e-mail:

VDSstavby@seznam.cz

ID datové schránky:

hd99x9b

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:

1666770399/0800

Identifikační číslo:

45194980

DIČ:

CZ45194980

dále také obecně „smluvní strany“.

Část B

Identifikace původní smlouvy

Smluvní strany uzavřely dne 19.10.2016 smlouvu o dílo (číslo objednatele 812/OSRM/2016, provedení stavby číslo 16035 - „Sociálně společenské zázemí Městský fotbalový areál Prostřední Suchá”, ve znění

Dodatku č. 1 (číslo dodatku objednatele 935/OSRM/D1/16) ze dne 10.1.2017 (dále jen „původní smlouva“)

Část C Změna obsahu původní smlouvy

Změna č. 1:

Termín plnění se z důvodu nepříznivých klimatických podmínek prodlužuje o 31 kalendářních dnů a čl. VI – Termín plnění, odst. 1. původní smlouvy zní nově takto:

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat řádně provedené dílo do 91 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště. Protokol o předání a převzetí staveniště, podepsaný odpovědnými pracovníky obou smluvních stran, je nedílnou součástí stavebního deníku.

Část D Závěrečné ujednání

1. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 schválila Rada města Havířova dne 25.1.2017, č. usnesení 2791/58RM/2017.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 2 bude veden v evidenci smluv Magistrátu města Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 2 nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
3. Původní smlouva byla zveřejněna dne 2.11.2016 v registru smluv. Tento Dodatek č. 2 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel, jako osoba uvedená v § 2 odst. 1 zákona o registru smluv, zajistí zveřejnění tohoto Dodatku č. 2 a původní smlouvy nejpozději do 15 dnů ode dne podpisu tohoto Dodatku č. 2 smluvní stranou, která ho podepisuje jako druhá v pořadí.
5. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a Dodatek č. 2, je nedílnou součástí původní smlouvy.
6. Dodatek č. 2 je vyhotoven v třech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž zhotovitel obdrží dvě a objednatel jedno vyhotovení.
7. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která podepisuje jako druhá v pořadí.

Havířov 09-02-2017

Za objednatele:

Ing. Karel Šlachta,
náměstek primátorky
pro hospodářský rozvoj



Ostrava 13.2.2017

Za zhotovitele:

Marek Dawid
jednatel společnosti

Smlouva byla podepsána v mé přítomnosti
a podepisující osoba - je na osobně známá -
má právo jednat ve společnosti OP s r.o.

2

Jméno

Podpis

VDS, spol. s r.o.
Kotkova 271/6
703 00 Ostrava - Vítkovice
IČ: 45124888 DIČ: CZ45124888