

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **220Z569_1 Rozšíření infrastruktury centra INTEMAC_změnové listy**

Objekt: **SO 01**

Rozpočet: **ZL03 EL - zásuvkové skříně**

Objednatel: **Jihomoravský kraj** IČO: **70888337**
Žerotínovo nám.3 DIČ:
60182 Brno

Zhotovitel: **Winning PS-stavební firma s.r.o.** IČO: **49436589**
Křížíkova 2960/72 DIČ: **CZ49436589**
61200 Brno-Královo Pole

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	26 150,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	26 150,00


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	26 150,00 CZK
Základní DPH	21 %	5 491,50 CZK


Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH **31 641,50 CZK**

v _____ dne _____



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2101	Specifikace dodávky zásuvkové skříně	HSV			26 150,00	100
Cena celkem					26 150,00	100

Položkový rozpočet

S:	220Z569_1	Rozšíření infrastruktury centra INTEMAC_změnové listy
O:	02	změnové listy
R:	ZL03	EL - zásuvkové skříně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2101		Specifikace dodávky zásuvkové skříně				26 150,00
1	1	zásuvková skříň s jističi a proudovým chráničem IP44, 400V/32A/5p, 2x 230V	ks	5,00000	5 230,00	26 150,00

Nová položka-rozp.program Verox :

5

5,00000