

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **220Z569_1 Rozšíření infrastruktury centra INTEMAC_změnové listy**

Objekt: **SO 01**

Rozpočet: **ZL11 Slunolamy**

Objednatel: **Jihomoravský kraj** IČO: **70888337**
Žerotínovo nám.3 DIČ:
60182 Brno

Zhotovitel: **Winning PS-stavební firma s.r.o.** IČO: **49436589**
Křížíkova 2960/72 DIČ: **CZ49436589**
61200 Brno-Královo Pole

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-250 683,46
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-250 683,46

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-250 683,46 CZK
Základní DPH	21 %	-52 643,53 CZK


Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **-303 326,99 CZK**

v _____ dne _____



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-250 683,46	100
Cena celkem					-250 683,46	100

Položkový rozpočet

S:	220Z569_1	Rozšíření infrastruktury centra INTEMAC_změnové listy
O:	02	změnové listy
R:	ZL11	Slunolamy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-250 683,46
1	76700-1026	26/Z pevné žaluzie na fasádě, změna lamel z š.200mm na š.140mm, položka č. 240 ze soupisu prací : cena vlastní	m2	92,08200	-1 460,00	-134 439,72
2	76700-1027	27/Z pevné žaluzie na fasádě, změna lamel z š.200mm na š.140mm položka č. 241 ze soupisu prací : cena vlastní	m2	79,61900	-1 460,00	-116 243,74