


Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo



Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
Příjemce: Městský obvod Hrabová
Bažanova 174/4, 720 00 Ostrava - Hrabová
zastoupen Igorem Trávníčkem,
starostou

Dobré stavby s.r.o.
Serafinova 396/9
719 00 Ostrava-Kunčice

zastoupena Ing. Martinem Cigánkem
jednatelem

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: 

IČO: 25828495
DIČ: CZ25828495
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u
Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 19999

dále též jen **objednatel**

dále též jen **zhotovitel**

Obsah smlouvy

Čl. I

1. Smluvní strany dne 16. 10. 2020 uzavřely smlouvu o dílo na realizaci přístavby budovy Úřadu městského obvodu Ostrava – Hrabová pro kulturní účely. Dne 20. 10. 2020 bylo připraveno předání staveniště, na němž byly zjištěny skutečnosti, které brání zahájení stavby a dodržení smluvních ujednání a kvality provedeného díla. Jedná se o objektivní skutečnosti, které žádná ze smluvních stran nemohla v době průběhu zadávacího řízení, které předcházelo uzavření smlouvy o dílo, vědět a nemohla jim zabránit. V důsledku zvýšených dešťových srážek došlo k podmáčení terénu, které neumožňuje provádět práce způsobem předepsaným projektovou dokumentací a sanace zvodněného terénu by vedla k vícepracem. Dále došlo k vyhlášení opatření ve vztahu k pohybu osob z důvodu epidemie COVID-19. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku smlouvy, kterým se upravuje lhůta plnění pro I. etapu.

Čl. II

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. IV. Doba a místo plnění zní následovně:
 1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo způsobem uvedeným v čl. VII odst. 4 této smlouvy ve lhůtě:
 - I. etapa – do 90 kalendářních dnů ode dne zahájení stavby,

- II. etapa – do 200 kalendářních dnů od doručení pokynu objednatele o pokračování stavby,
a nejpozději poslední den příslušné lhůty předat dílo či dokončenou část (příslušnou etapu) způsobem uvedeným v čl. XII této smlouvy objednateli.

Čl. III

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Hrabová usnesením č. 49/1129 ze dne 26. 10. 2020.
2. Ostatní články smlouvy o dílo č. S00285/2020 ze dne 16. 10. 2020 zůstávají beze změn.
3. Tento dodatek je vypracován ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněným i zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Obě smluvní strany prohlašují, bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí městský obvod Hrabová.
6. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejněním prostřednictvím registru smluv.

Za objednatele

Datum: _____

Místo: Ostrava

Za zhotovitele

Datum: _____

Místo: Ostravě

Igor Trávníček
starosta

Ing. Martin Cigánek
jednatel