

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo 02/182/06/20,

č.j.: VS-272984-10/ČJ-2019-800097-VERZAK ze dne 14. 8. 2020

(dále jen „Dodatek“)

I.
Smluvní strany

- 1. Česká republika – Vězeňská služba České republiky se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,**

Věznice Heřmanice

Orlovská 670/35, 713 02 Ostrava

za níž právně jedná na základě pověření generálního ředitele č. j.: VS-89008-4/ČJ-2016-800020-SP ze dne 1. 9. 2016, vrchní rada plk. PaedDr. Petr Kadlec, ředitel Věznice Heřmanice.

IČO: 00212423

DIČ: není plátce DPH v hlavní činnosti

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu.: [REDAKCE]

adresa pro doručování písemností včetně daňových dokladů: Věznice Heřmanice, Orlovská 670/35, 713 02 Ostrava
fakturační adresa: Vězeňská služba České republiky, Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

- 2. K T Vzduchotechnika, spol. s r.o.**

- se sídlem Žerotínova 174/30, 702 00 Ostrava

- zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 13481

- za níž jedná Hynek Bajgar – jednatel společnosti

- IČO: 63322773

- DIČ: CZ63322773

- bankovní spojení: [REDAKCE]

- č.ú.: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“) na straně jedné

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 14. 8. 2020

Článek I.

Dne 14. 8. 2020 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla s názvem „Heřmanice – Oprava vzduchotechniky obj. č. 5“.

Článek II.

1. Smluvní strany se dohodly, že se rozsah díla snižuje o méněpráce specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku.
2. Vzhledem ke skutečně provedeným pracím se celková cena za dílo dle čl. III Smlouvy snižuje a činí:

Méněpráce bez DPH	20.000,00 Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>4.200,00 Kč</u>
Celkem s DPH	24.200,00 Kč

Celková cena díla s DPH 1 223 196,00 Kč

slovy: jeden milion dvě stě dvacet tři tisíc sto devadesát šest korun českých

sazba DPH 21% 212.290,00 Kč

slovy: dvě stě dvanáct tisíc dvě stě devadesát korun českých

bez DPH 1.010.906,00 Kč

slovy: jeden milion deset tisíc devět set šest korun českých

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo ze dne 14. 8. 2020 zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv a na profilu zadavatele v detailu výše uvedené veřejné zakázky.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Ostravě, dne:

za objednatele

V Ostravě, dne:

za zhotovitele

.....
Vrchní rada
plk. PaedDr. Petr Kadlec
ředitel věznice

.....
Hynek Bajgar
jednatel společnosti
K T Vzduchotechnika, spol. s r.o.

ROZPOČET MÉNĚPRACÍ

„ Heřmanice – Oprava vzduchotechniky obj č. 5 „

Měněpráce:

Poř. č.	Název položky	Počet	Cena dle smlouvy (Kč)	Po odečtu měněprací
37.	Nepředvídatelné náklady – pro čerpání nutno specifikovat druh, rozsah a důvod vzniku	1	20.000,00	0
Cena celkem v Kč bez DPH			20.000,00	0
Rozdíl v Kč bez DPH				-20.000,00

Rekapitulace:

	Kč bez DPH	Kč vč. DPH
Dle smlouvy o dílo	1.030.906,00	1.247.396,00
Po odpočtu měněprací	-20.000,00	-24.200,00
Rozdíl	1.010.906,00	1.223.196,00
Dodatek č. 1 smlouvy o dílo	1.010.906,00	1.223.196,00