

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 11/2020

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. Zák.č.89/2012 Sb.Občanský
zákoník v platném znění

I. Smluvní strany :

1. OBJEDNATEL :

Adresa	Městys Vémyslice
IČO	: Vémyslice 31, 671 42
Zastoupený	: 00293768
Telefon	: p. Čestmír Maša – starosta
	: 515 323 429

2. ZHOTOVITEL :

Adresa	Miloš Ryšavý stavební a obchodní firma, s.r.o.
Statutární zástupce	Vémyslice 241, 671 42 Vémyslice
Ve věcech technických	Miloš Ryšavý – jednatel společnosti
Za realizaci díla	Miloš Ryšavý – jednatel společnosti
IČO	Miloš Ryšavý . jednatel společnosti
DIČO	28315049
Bankovní spojení	CZ28315049
Číslo účtu	Komerční banka
Telefon	43-3741540227/0100
	515 323 427

II. Předmět díla

Předmětem díla je dodávka - provedení : „Víceúčelové hřiště Vémyslice“ dle výkazu výměr – položkových rozpočtů.

IV. Cena za dílo

Cena za dílo se mění takto :

Cena bez DPH - původní	5,690.071,48 Kč
Cena bez DPH - práce nad rámec základního rozpočtu	281.087,00 Kč
Cena bez DPH – nerealizované práce – méněpráce	- 47.782,00 Kč
Cena bez DPH – nová	5,923.376,48 Kč
DPH 21%	1,243.909,06 Kč
Celková cena stavby včetně DPH 21 % - nová	7,167.285,54 Kč

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 11/2020 se nemění !

1.
MĚSTYS VĚMYSLICE
671 42 VĚMYSLICE 31



.....
Za objednatele
Čestmír Maša - starosta

Miloš RYŠAVÝ
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.
671 42, Vémyslice 241
Tel.fax:515 525 427, 603 510 525
IČ:28315049 DIČ:CZ28315049

.....
Za zhotovitele
Miloš Ryšavý – jednatel společnosti

Ve Vémyslicích : 29.10.2020

Ve Vémyslicích: 29.10.2020